

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

Nätverk barn och unga - fortsättning November 2019 - december 2020	2019-004
---	----------

Organisation och organisationsnummer

IOGT-NTO Kronobergs distrikt 829501-0949

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

De mål som angavs i ansökan var följande:

1. Rekrytera minst 25 deltagare till nätverket.
2. Genomföra minst tre aktiviteter till den breda målgrupp nätverket rekryterats från.
3. Genomföra minst fyra sammankomster med nätverket.
4. Publicera minst fyra nyhetsbrev (mailform).
5. Utvärdera eventuell påverkan på de verksamheter som representeras.

Tre faktorer har medfört att förändringar i projektet har krävts:

1. Covid-19
2. Projektledarens flytt från orten.
3. Förändring av IOGT-NTO:s distriktsorganisation.

De målformuleringar som utgått är mål 4 och 5.

Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Oktober-november 2019:

Verksamheten startar, kontakter tas och metoder utprovas.

December 2019-januari 2020:

Nyhetsbrev

Forskningscirkel/seminarium

Förmätning (fokusgrupp): ANDT-arbetet inom respektive enhet.

Februari:

Nyhetsbrev

Forskningscirkel/seminarium

Utbildningstillfälle 1

Lägesrapport

April:

Nyhetsbrev

Forskningscirkel/seminarium

Utbildningstillfälle 2

Maj:

Delrapport

Augusti-september:

Nyhetsbrev

Forskningscirkel/seminarium

Vilka aktiviteter har genomförts?

Utbildningstillfälle 1.

Nyhetsbrev januari, februari och april.

Utbildningstillfälle 3.

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

Se mål 1-4.

Utvärdering (förstudie) som kan ge indikation avseende förbättringsmöjligheter inom och mellan de deltagande verksamheterna.

Vilka resultat har uppnåtts?

Mål 1: minst 25 deltagare rekryterade till nätverket - uppnått. Mer än 40 deltagare rekryterades.

Mål 2: minst tre aktiviteter genomförda - ej uppnått. Endast två aktiviteter har genomförts (40 plus 30 deltagare.)

Mål 3: minst 4 sammankomster med nätverket - ej uppnått. Endast två sammankomster.

Mål 4: minst 4 nyhetsbrev - ej uppnått. Endast tre nyhetsbrev har distribuerats.

Mål 5: utvärdera eventuell påverkan på deltagande verksamheter - ej genomfört.

Vad kunde inte genomföras?

Sammankomst 2 fick ställas in när covid-19 drabbade landet. Likaså ställdes andra sammankomster med nätverket in. Utvärdering har inte kunnat genomföras, då den byggde på de aktiviteter som ställdes in. Nyhetsbrev har distribuerats, men inte i samma omfattning som planerat.

Vilka är de positiva erfarenheterna?

Det finns ett tydligt intresse för denna typ av nätverk med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Deltagarantalet var gott på de genomförda aktiviteterna.

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Förutom det frustrerande i att arbete läggs ner på planering av arrangemang som sedan måste ställas in, kan vi konstatera att vår kapacitet inte var tillräcklig för att genomföra den planerade verksamheten fullt ut. Erfarenheten av detta kan sägas vara att ha en buffert för att kunna hantera olika svårigheter.

Övrig information

Eftersom IOGT-NTO:s distriktsorganisation ändrades under projektiden, fördes ekonomihanteringen över på en IOGT-NTO-förening.

Berth Andersson Hagel avflyttade under projektiden. Ninnie Johansson har fungerat som projektledare efter detta.

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

2019 11 01 - 2020 12 31

Intäkter

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden	90.000	90.000
Medel från andra		
Egen ekonomisk insats	5.000	20.000
Annan finansiering		8.000
Intäkter totalt	95.000	118.000

Kostnader

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Aktiviteter	20.000 —	40.000 30.000
Material	13.400	22.000
Personal		11.000
Administration	5.900	10.000
Övrigt		5.000
Kostnader totalt	45.300	118.000

Resultat +/-	49.700	—
---------------------	---------------	----------

Redovisningen upprättad

Ort och datum
Växjö 2021 10 19

Projektansvarig

Namnteckning
Berth Andersson Hagel

Namnförtydligande
Berth Andersson Hagel

Organisation
IOGT-NTO

Adress
Vattentorget 1

Postadress och land
352 34 Växjö, Sverige

Telefon inklusive landskod
+46 (0) 76170 57 93

E-post
kronoberg@iogt.se

Firmatecknare

Namnteckning
Eva-Britt Svensson

Namnförtydligande
Eva-Britt Svensson

Organisation
IOGT-NTO

Adress
Vattentorget 1

Postadress och land
352 34 Växjö, Sverige

Telefon inklusive landskod
+46 (0) 761 70 57 91

E-post
kronoberg@iogt.se

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande