



## Prosjektredovising

### Prosjektets diarienummer, navn och omfangning i tid

dnr 1013-036, Oppvekst og rusforebygging i nord, 1.januar til 31. desember 2014

### Organisation och organisationsnummer

Landslaget for Rusfri Oppvekst 882819612

### Prosjektets syfte och mål samt eventuelle forandringer i forhold til projektansökan

**Syfte:**

Vi er kjent med at det er spesielle utfordringer knyttet til barns oppvekst og rus i nordområdene. Med prosjektet vil vi skaffe oss mer kunnskap om kultur, historie, språk og samfunn for å kunne sette i verk tiltak i forhold til det våre organisasjoner arbeider med, og for å øke bevissthet og innsats i forhold til rusforebygging i regionen.

**Mål:**

Kartlegging av utfordringer

Gjennomføring av konferanse i Alta i juni 2014

Komme i dialog med aktuelle kommuner og forskningsmiljøer i nord

Få til målrettede kurs for personell i skole og barnehage (2015 - ) (Ikke lagt inn i prosjektsøknaden)

### Tänka aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Samarbeidsmøter mellom SLN og Rusfri Oppvekst: Januar, april og september  
Kontakt med fagmiljø og institusjoner: Fra januar og gjennom hele prosjektperioden  
Planlegging og engasjement av forelesere: Januar - april  
Markedsføring av konferansen: Februar - juni  
Praktisk tilrettelegging: Hele prosjektperioden  
Gjennomføring av konferanse: 20. - 24. juni 2014  
Evaluering og sluttrapport: September 2014

### Vilka aktiviteter har genomförts?

Samarbeidsmøter SLN og Rusfri Oppvekst:

Vi har ikke hatt egne samarbeidsmøter, men har satt av tid på konferanser der begge organisasjoner har vært representert. I tillegg hadde Rusfri Oppvekst med representant på SLNs kongress der prosjektet var et tema. Størstedelen av samarbeidet har vært utveksling av ideer og drøftinger på telefon og e-post. I tillegg var det møter i forkant av og under konferansen i Alta. På grunn av få personalressurser, og en dyrere konferanse enn forutsatt, ble det ikke noe oppsummeringsmøte i september.

Kontakt med fagmiljø og institusjoner: Vi har hatt kontakt med barnevern og kulturetat i Alta og Kautokeino. Fagmiljøkontakt utover dette har vært enkeltpersoner anbefalt av disse etatene. Vi har fått informasjon om forskjellige forhold fra KoRus Nord. Det har også vært kontakt med Sametinget.

Planlegging og engasjement av forelesere: Planlegging av konferansen har vært tema på møter i styrer og utvalg i SLN og Rusfri Oppvekst. Vi var i kontakt med flere aktuelle forelesere både fra Norge og Sverige, men det viste seg at vi hadde lagt konferansen til en vanskelig tid for de vi helst ville ha med. Men vi fikk etterhvert på plass forelesere som kunne gi oss kunnskap om og innblikk i utfordringer.

Markedsføring av konferansen: Konferansen ble markedsført på egne nettsider, i medlemsblad og på sosiale medier, og det ble sendt ut informasjon i posten.

Praktisk tilrettelegging: I den praktiske tilrettelegginga inngikk et besøk i Alta med samtale med kontakter for innhold i konferansen og for opphold.

Gjennomføring av konferanse: Konferansen ble gjennomført 20. - 24. juni 2014.

Evaluering og sluttrapport: Evaluering ved avslutning av konferansen. Sluttrapport gjennomføres nå.

**Frvntat resultat (kopiera teksten frn projektanskan)**

kt kunnskap om spesielle utfordringene i nordomrdene (bl.a. kultur, spredt bosetting, sprk, historie)  
Konkrete forslag til effektive forebyggingstiltak i samarbeid med lokale instanser  
Gjennomfring av konferanse

**Vilka resultat har oppntts?**

kt kunnskap: Deltakerne p konferansen har ftt økt kunnskap, men forelpig har vi ikke ftt formidlet dette ut i organisasjonen. Dette tar tid, og det er med i planene til bde SLN og Rusfri Oppvekst.

Konkrete forslag til effektive forebyggingstiltak i samarbeid med lokale instanser: Dette er noe av det vi m arbeide videre med.

Gjennomfring av konferanse: Konferansen ble gjennomfrt som planlagt med 40 deltakere fra forskjellige steder i Norge og Sverige. I konferansen ble det lagt inn besk p kulturinstitusjoner i Alta og Kautokeino med historiske og kulturelle foredrag om bosetting, samisk kultur, religise retninger, Altautbygging mm. Dette ble et fint bakteppe til foredrag om oppvekst og skole og utfordringer i forhold til rus.

konomi: Spesielt konferansen ble dyrere enn vi hadde budsjettet med, mens vi brukte mindre p planlegging enn vi hadde lagt opp til. Egen økonomisk innsats var satt til 50000 og skulle dekke utgifter som sto igjen til slutt. Vi fikk imidlertid spass mye inn i konferanseavgift at vr egen andel kunne reduseres til tross for økte utgifter.

#### Vad kunde inte genomföras?

Vi fikk stort sett gjennomført det vi ønsket i forhold til prosjektsøknaden, men det har vært vanskelig å sette av tid og ressurser til oppfølging av kontakt. Vi er heller ikke i mål i forhold til forslag til effektive forebyggingstiltak, men det har vi sett er et tema som vi må bruke mer tid på i samarbeid med lokale instanser i nord. Vi har imidlertid fått et godt bilde av hvilke utfordringer som finnes og dette kan vi arbeide videre med.

#### Vilka är de positiva erfarenheterna?

De positive erfaringene er godt samarbeid mellom organisasjonene SLN og Rusfri Oppvekst, interessante kulturopplevelser, ny kunnskap å ta med videre, et mer positivt bilde av en landsdel som vi har hatt for lite kontakt med, nye kontakter for videre arbeid

#### Vilka är de negativa erfarenheterna?

Ingen spesielt negative erfaringer, men det koster mye å ha fysiske planleggingsmøter, så det ble litt mye planlegging på e-post og telefon. Vi har også sett at tidspunkt for konferansen ble vanskelig i forhold til foredragsholdere fra forskningsmiljø.

#### Övrig information

Forberedelsene og konferansen ga mange ideer til videre arbeid i nord, og dette er noe vi vil ta med i planene for aktiviteter i regi av SLN og Rusfri Oppvekst. Det har vært interessant å arbeide og samarbeide om dette, og det hadde blitt vanskelig å få til så mye uten tilskuddet fra SAFF.

## **Ekonomisk redovisning** (Vänligen specificera)

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

### **Tidsperiod för vilken redovisningen sker**

01.01.2014 - 31.12.2014

### **Inkomster**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b> enl. projektansökan
Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden		
Bidrag från andra (förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)		
Egen ekonomisk insats		
Annan finansiering		
<b>Inkomster totalt</b>		

### **Utgifter**

<b>Direkta projektkostnader</b>		
Aktiviteter		100000
Material		10000
Personal		45000
Övrigt		5000
Administration		5000
<b>Utgifter totalt</b>		165000
<b>Resultat + / -</b>		0

**Redovisningen upprättad**

Ort och datum

**Projektansvarig**

Namn-teckning

Namn-förtydligande

Organisation

Adress

Postadress och land

Telefon och fax inklusive landskod

E-mail

**Firmatecknare**

Namn-teckning

Namn-förtydligande

Organisation

Adress

Postadress och land

Telefon och fax inklusive landskod

E-mail

**Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar**

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum

Namn-teckning

Namn-förtydligande