



**Stiftelsen Ansvar för Framtiden**  
**Hammarby Fabriksväg 25**  
**120 30 Stockholm**  
**SVERIGE**

Oslo, 30.04.15

## Prosjektrapport, Konfirmantprosjektet

Jeg oversender med dette prosjektrapport for Konfirmantprosjektet. Prosjektet ble forlenget grunnet ulike årsaker, se rapport for detaljer. Pr. 31.12.14 står prosjektet med et overskudd på NOK 86.746, hvorav 56.746 er tilskudd fra Helsedirektoratet, som avsettes til 2015. Den resterende summen er avsatt av tilskuddet fra SAFF for å dekke deler av kostnadene til implementeringsprosessen som avventer den endelige e-læringsløsningen, forventet ferdig 2. kvartal 2015.

Om det skulle være ønskelig med ytterligere informasjon eller avklaring er det bare å ta kontakt.

Vi takker for muligheten til å starte et veldig spennende prosjekt, vi gleder oss til å komme i normal drift fra høsten av.

Vennlig hilsen

Kjetil Vesteraas

Daglig leder, Juvente

+47 23 21 45 65

## Prosjektredovising

### Prosjektets diarienummer, navn och omfattning i tid

2013-027, Konfirmantprosjektet. 01.01.14 - 01.04.15

### Organisation och organisationsnummer

Juvente, 866968462

### Prosjektets syfte och mål samt eventuelle förändringar i förhållande till projektansökan

Gjennomsnittlig debutalder for alkohol i Norge er cirka 15 år. Konfirmasjonsundervisningen starter som regel om høsten det året man fyller 14, og fullføres om våren det året man fyller 15. Dette er ukentlige undervisningstimer, som gir god eksponering. Anslagsvis 83 % av norske ungdommer gjennomfører konfirmasjonsundervisning gjennom Den norske Kirke eller Human-Etisk forbund, så konfirmasjonsundervisningen er følgelig den pedagogiske arena som samler flest ungdommer utenom skolen. Ungdom får imidlertid i liten grad informasjon om rusmidler gjennom skolen, da dette i liten grad er inkludert i læreplanverket (Kunnskapsløftet), som har forskriftsstatus i Norge. SIRUS har tidligere kartlagt bekymringsfullt lavt kunnskapsnivå om rusmidler (SIRUS 2004), og målet med prosjektet er å øke kunnskap om rusmidler blant deltakende ungdommer. Flere instanser (blant andre SIRUS, Helsedirektoratet og forsker Robin Room anbefaler tiltak som har sikring av kognitiv basiskunnskap som mål.

Det langsiktige målet med konfirmasjonsprosjektet er å forebygge rusrelaterte problemer blant ungdom.

De overordnede målsetningene for prosjektet er:

- Økt kunnskap om rusmidler, misbruk, virkemåte og skadevirkninger blant målgruppen
- Forbedret evne til refleksjon rundt egen og andres rusbruk
- Reduksjon av høyrisikoatferd i målgruppen (primært forekomsten av situasjoner med høyt beruselsesnivå)

Grunnet en mer omfattende revidering av e-læringsløsningen enn forventet (inkludert kapasitetsutfordringer hos utvikler), samt noen utfordringer knyttet til å sikre avtaler om undervisningstimer, ble deler av implementeringsprosessen utsatt til 1. kvartal 2015.

#### Tänkt aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

- Avtaler om prosjektsamarbeid med Den norske Kirke og Human-Etisk Forbund; januar 2014
- Rekruttering og opplæring av frivillige til arbeidsgruppe; januar - mars 2014
- Utvikling og tilpasning av e-læringsløsningen til samarbeidspartnerne; februar - mai 2014
- Utvikling og tilpasning av mobilløsninger, sosiale medier og evalueringsfunksjon; mai - juli
- Betatesting av tilpasset løsning; juli - august 2014
- Gjennomføring av e-læringsopplegg i 25 menigheter/ grupper; august - september 2014
- Devaluering og tilpasning av opplegg oktober 2014
- Fullskala implementering hos samarbeidspartnere november - desember 2014 og videre i 2015
- Gjennomføring av konkurranser, arrangementer, lokale kampanjer o.l. forutsetter tilleggsfinansiering som vi ikke søker SAFF om, men dette vil i så fall skje parallelt med utprøving av e-læringsopplegget høsten 2014.
- Evaluering av prosjektet i desember 2014
- Prosjektrapport; januar 2015

#### Vilka aktiviteter har genomförts?

- Avtaler om prosjektsamarbeid med menigheter og grupper i Den norske Kirke og Human-Etisk Forbund (sentrale avtaler ikke mulig før endelig e-læringsløsning er ferdigstilt); januar 2014
- Rekruttering og opplæring av frivillige til arbeidsgruppe; februar - mai 2014
- Utvikling og tilpasning av e-læringsløsningen til samarbeidspartnerne; juni - september 2014
- Utvikling og tilpasning av mobilløsninger, sosiale medier og evalueringsfunksjon; mai - juli
- Betatesting av tilpasset løsning; november 2014 - januar 2015
- Gjennomføring av e-læringsopplegg i 12 menigheter/ grupper; august 2014 - mars 2015
- Devaluering og tilpasning av opplegg oktober 2014- mars 2015
- Fullskala implementering hos samarbeidspartnere slutføres i juni 2015, drift fra høsten 2015
- Evaluering av prosjektet startet, slutføres etter fullskala implementering
- Prosjektrapport; april 2015

**Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)**

- Økt kunnskapsnivå blant de som gjennomfører e-læringsprogrammet
- Antall brukere som gjennomfører løsningen er avhengig av samarbeidspartneres implementering, men anslagsvis 1000 brukere bør ha gjennomført e-læringsprogrammet innen desember 2014

**Vilka resultat har oppnått?**

- Økt kunnskapsnivå blant de som gjennomfører e-læringsprogrammet
- Cirka 350 konfirmanter har gjennomgått fullt undervisningsopplegg med gruppeundervisning og aktiviteter, e-læringsløsningen er gjennomført av tilnærmet samtlige. Revidert utgave lanseres i juni 2015.



#### Vad kunde inte genomföras?

E-læringsløsningen ble ikke implementert som planlagt, grunnet en større revidering og kapasitetsproblemer hos firmaet som utvikler løsningen. Dette skapte forsinkelse på flere måneder, noe som forplantet seg i gjennomføringen av kursene. Vi startet opp kursene som planlagt, med en eldre versjon av e-læringsløsningen. Samtlige som deltok i dette opplegget får tilbud om den nye løsningen så snart den er ferdigstilt. Utsettelsen av e-læringsløsningen gjorde også at rekrutteringen av nye grupper tok lenger tid, da dette måtte utsettes til ferdigstilt versjon er klar. Fullskala implementering og ordinær drift vil derfor først skje fra høsten 2015.

#### Vilka är de positiva erfarenheterna?

- Stort behov for undervisning om rusmidler, og det er ønske om bidrag fra eksterne til gjennomføring av dette fra driftsoperatørens side. Vi fikk derfor gjennomført langt mer undervisning for grupper enn planlagt.
- Vi har et godt undervisningsopplegg for konfirmanter, som fungerer i både større og mindre grupper

#### Vilka är de negativa erfarenheterna?

- Undervisningsopplegget er kompetansekrevende, det må lages i et format som gjør det lettere å gjennomføre for lederne.
- Samarbeidet med eksterne kommersielle aktører, særlig i forhold til utvikling av e-læringsløsningen, har vært preget av langsom fremdrift og mye frustrasjon.
- Implementeringen av e-læringsløsningen er mangelfull, men utsettelsen påvirker ikke prosjektøkonomien eller implementeringen av ferdig opplegg.

#### Övrig information

En god del av arbeidet med utviklingen ble etter hvert gjennomført av staben,. Dette var både en respons på langsom fremdrift hos samarbeidspartnere, men også fordi vi hadde ansatte med høy kompetanse på blant annet illustrasjon. Dette gjorde at personalkostnadene gikk en del opp, men det har gjort kostnadene til teknisk utvikling, konsulent tjenester og andre eksterne leverandører langt lavere.

Prosjektet fikk et større tilskudd fra Helsedirektoratet for nasjonal implementering, noe som også førte til en større endringsprosess for e-læringsløsningen. I tillegg inkluderer prosjektrengskapet et lokalt ungdomskulturprosjekt i Kristiansand, som representerer en betydelig del av personalkostnadene knyttet til avdelingen i regnskapet. Regnskapet er oppgitt i norske kroner. Omregningskursen i søknaden var 1,08.

Det presiseres at egen økonomisk innsats ikke føres i prosjektrengskapet, med unntak av renteinntekter, da det er kostnader som bæres av Juventes sentrallødd. Dette beløper seg til anslagsvis kr. NOK 85.000 for prosjektet som helhet. NOK 32.400 av tilskuddet overføres til 2015 for å sikre implementeringen av e-læringsløsningen når den er ferdigstilt. NOK. 61.286 overføres av tilskudd fra Helsedirektoratet til 2015. Tiltaket vil etter dette gå i balanse.

## **Ekonomisk redovisning** (Vänligen specificera)

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

### **Tidsperiod för vilken redovisningen sker**

01.01.14 - 31.12.14

### **Inkomster**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b> enl. projektansökan
Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden	133559	162000
Bidrag från andra (förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)	687150	54000
Egen ekonomisk insats	15850	91800
Annan finansiering	356022	27000
<b>Inkomster totalt</b>	<b>1192581</b>	

### **Utgifter**

<b>Direkta projektkostnader</b>		
Aktiviteter	55437	86400
Material	13908	55080
Personal	757740	149040
Övrigt	180957	16200
Administration	90853	28080
<b>Utgifter totalt</b>	<b>1098896</b>	
<b>Resultat + / -</b>	<b>+93686</b>	

**Redovisningen upprättad**

Ort och datum  
Oslo, 15.04.15

**Projektansvarig**

Namnteckning

Namnförtydligande

Kjetil Vesteraas

Organisation

Juvente

Adress

Torggata 1, 0181 Oslo, Norge

Postadress och land

Torggata1, 0181 OSLO, Norge

Telefon och fax inklusive landskod

+4723214550, fax: +4723214559

E-mail

kjetil.vesteraas@juvente.no

**Firmatecknare**

Namnteckning

Namnförtydligande

Kjetil Vesteraas

Organisation

Juvente

Adress

Torggata 1, 0181 OSLO, Norge

Postadress och land

Torggata1, 0181 OSLO, Norge

Telefon och fax inklusive landskod

+4723214550, fax: +4723214559

E-mail

kjetil.vesteraas@juvente.no

**Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar**

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande