

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

2017-016, Barnstöd, 2018-01-15 - 2019-05-25

Organisation och organisationsnummer

Hela Människan Sverige, 802000-6394

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

*Att uppdatera barnstödsutbildningen Linus så att en tydlig inriktning för rekrytering och uppstart för grupper ingår i utbildningen.

*Att utbilda 25 nya ledare i detta nya koncept.

*Att en pilotutbildning med detta upplägg genomförs tillsammans med Hela Människan i Stockholms län, två utvalda enheter i landet samt Studieförbundet Bilda där minst 15 nya stödgrupper startas under året.

*Att detta koncept sedan fortsätter att spridas till övriga landet.

Förändring som skett är att Hela Människan i Stockholms län i ett tidigt skede hoppade av då de inte hade tiden som krävdes för att genomföra detta. Vi har istället samarbetat med tre andra enheter plus flera kommuner. Detta har kommunicerats och godkänts av SAFF.

Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

- *Samtal med verksamma stödgruppsledare som gått Linusutbildning 15/1-15/2 2018
- *Samtal och bearbetning med författare till Linusmaterialet. 15/1-15/2 2018
- *Planering tillsammans med Hela Människan i Stockholms län 15/1-15/3 2018
- *Bearbetning och planering av nytt utbildningsprogram för Linusutbildning i relation till våra övriga utbildningar. 15/1 - 15/2 2018
- *Utbildning av handledare 1/3-17/3 2018
- *Rekrytering till pilotutbildning tillsammans med Hela Människan i Stockholms län 15/2-15/3 2018
- *Genomförande av pilotutbildning tillsammans med Hela Människan Stockholms län vid två kurstillfällen 2 x 2 dagar. 1/4- 10/9 2018
- *Uppföljning av handledare för deltagare på utbildningen. 1/10 2018 -1/1 2019
- *Genomförande av två ytterligare kurstillfällen med samma tillvägagångssätt som ovan. Hösten 2018
- *Utvärdering löpande under hela året men slutgiltigt i december 2018.

Vilka aktiviteter har genomförts?

- * Samtal med verksamma stödgruppsledare som gått Linusutbildning genomfördes under utsatt tid för att få en bakgrund inför det nya upplägget.
- * Samtal och bearbetning med författare till Linusmaterialet genomfördes under utsatt tid. Under två heldagar gick det gamla Linusmaterialet igenom tillsammans med Noomi Tönnäng.
- * Planering tillsammans med Hela Människan i Stockholms län.
Detta samarbete avbröts då Hela Människan i Stockholms län inte hade möjlighet att avsätta tid i den utsträckning som behövdes för projektet. Efter godkännande av SAFF ersattes Stockholms län av tre andra samarbetspartner; enheterna i Kungälv, Nässjö och Sotenäs.
- * Bearbetning och planering av nytt utbildningsprogram för Linusutbildning i relation till våra övriga utbildningar.
Detta genomfördes på utsatt tid och resultatet har blivit en utbildning som kommer vara uppdelad i två steg. Steg ett är en basutbildning som man måste ha genomfört innan man kan gå steg två som är vår metodutbildning för det nya materialet Lina och Linus.
- * Utbildning av handledare.
Detta genomfördes på utsatt tid. Lotta Molander anlätades som extern föreläsare för att utbilda i handledarskap.
- * Rekrytering till pilotutbildning tillsammans med Hela Människan i Stockholms län.
Rekryteringen fungerade väl och resulterade i 18 kursdeltagare på två olika platser i landet, Kungälv och Jönköping. Kurserna genomfördes dock ej tillsammans med Hela Människan i Stockholms län utan tillsammans med Hela Människan enheterna i Kungälv, Nässjö samt Sotenäs. Kursdeltagare har även rekryterats från kommunal verksamhet.
- * Genomförande av pilotutbildning tillsammans med Hela Människan Stockholms län vid två

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

- *Att uppdatera barnstödsutbildningen Linus så att en tydlig inriktning för rekrytering och uppstart för grupper ingår i utbildningen.
- *Att utbilda 25 nya ledare i detta nya koncept.
- *Att en pilotutbildning med detta upplägg genomförs tillsammans med Hela Människan i Stockholms län, två utvalda enheter i landet samt Studieförbundet Bilda där minst 15 nya stödgrupper startas under året.
- *Att detta koncept sedan fortsätter att spridas till övriga landet.

Vilka resultat har uppnåtts?

- *Att uppdatera barnstödsutbildningen Linus har genomförts och prövats på två utbildningsgrupper. Rekrytering och uppstart av grupper ingår i utbildningen. Nästa utbildningstillfälle blir den 1-3 oktober, samt den 5-7 november. Ett nytt utbildningsmaterial är framtaget och klart.
- *Att utbilda 25 ledare.
I pilotutbildningen utbildades 18 ledare. Förutom dessa har 12 av deltagarna på Diakonal utbildning, Bromma folkhögskola, utbildats till ledare.
- *Att en pilotutbildning med detta upplägg genomförs tillsammans med Hela Människan i Stockholms län, två utvalda enheter i landet samt studieförbundet Bilda där minst 15 nya stödgrupper startas under året.
Detta har genomförts genom två pilotutbildningar med tre enheter. Stockholm har bytts ut mot enheterna från Kungälv, Nässjö och Sotenäs. Studieförbundet Bilda har varit med som samverkanspart och stöttat i framtagande av materialet (layout). 15 nya stödgrupper har startats under året där även materialet testades.
- *Att detta koncept sedan fortsätter att spridas till övriga landet.
Utbildningskonceptet har börjat spridas på flera håll bland annat genom releasen 22 maj. Flera har visat intresse och även beställt utbildningen.
Hela Människans kommunikator har genomfört flera intervjuer med de som gått utbildningen och gjort filmer som ska läggas upp på Hela Människans hemsida, Facebook mm.
Medverkat på Hela Människans ledarforum och årsstämma.
Den 1-3 oktober respektive 5-7 november kommer nya utbildningar erbjudas.
Fortsatt utbildning av blivande diakoner på Bromma folkhögskola till ledare.
Förfrågan från bland annat Kungälv kommun att komma och presentera utbildningen.
Svenska kyrkans diakonala utbildning är också intresserad av utbildningen.
Planerar för att vara med på den nätverksdag som Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, anordnar för att presentera materialet och utbildningarna.

Vad kunde inte genomföras?

Allt har genomförts förutom att samverkan skedde med enheterna i Kungälv, Nässjö och Sotenäs istället för med Hela Människan i Stockholms Län.

Vilka är de positiva erfarenheterna?

Nu utbildas inte bara ledare utan det leder även till att nya barngrupper startas.
Under framtagandet har metodmaterialet kontinuerligt prövats i barngrupper så vi vet att det fungerar.
Ett nätverk för engagerade barnstödsledare har skapats.
Vi har lärt oss mycket av dessa ledare som vi tar med oss i vårt fortsatta uppdrag.
Vår organisation har fått en nystart i uppdraget att stötta barn i utsatta livssituationer.
Vi har sett att barn med olika problematik kan ha hjälp av varandra och att sådana grupper fungerar.
Det bästa arbetssättet är när kommunen och det civila samhället samverkar.

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Svårigheten att rekrytera barn till stödgrupper.
Dålig samverkan mellan det civila samhället och kommunerna.

Övrig information

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

2018-01-15 - 2019-05-25

Intäkter

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden	450 000	500 000
Medel från andra	25 000	25 000
Egen ekonomisk insats	299 180	375 000
Annan finansiering	0	80 000
Intäkter totalt	774 180	980 000

Kostnader

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Aktiviteter	172 780	200 000
Material	43 620	135 000
Personal	520 780	539 000
Administration	25 000	46 000
Övrigt	12 000	60 000
Kostnader totalt	774 180	980 000

Resultat + / -	0	0
-----------------------	----------	----------

Redovisningen upprättad

Ort och datum

STOCKHOLM 2019-06-18

Projektansvarig

Namnteckning

Marie Zingmark Huld

Namnförtydligande

Marie Zingmark Huld

Organisation

Hela Människan

Adress

Rehngatan 20, 6 tr

Postadress och land

113 57 Stockholm, Sverige

Telefon inklusive landskod

+46 76-775 66 63

E-post

marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

Firmatecknare

Namnteckning

Maria Nilson

Namnförtydligande

Maria Nilson

Organisation

Hela Människan

Adress

Rehngatan 20, 6tr

Postadress och land

113 57 Stockholm, Sverige

Telefon inklusive landskod

+46 79-073 90 61

E-post

mia.nilson@helamanniskan.se

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

--

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande