

## Projektredovisning

### Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

Projekt preventionspedagogik, 2009 11 01 - 2010 10 31

### Organisation och organisationsnummer

IOGT-NTO Vattentorget, Växjö  
Organisationsnummer 802447-8110

### Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

1. Utveckla och utprova dokumentations- och utvärderingsinstrument för preventionsarbete inom skolan.
2. Utforska kritiska faktorer inom pedagogiskt preventionsarbete

Målet har inte förändrats jämfört med ursprunglig projektplan. Däremot har vissa justeringar gjorts initialt, för att anpassa budget och plan till beviljat bidrag (se längre fram i denna rapport). Som angetts i delrapport har också en viss tidsförskjutning skett. Inget av detta påverkar projektets långsiktiga syfte eller mål.

### Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

1. Utveckling av dokumentations- och utvärderingsinstrument.
  - 1.1 Tidigare forskning och erfarenheter
  - 1.2 Preliminär version av instrument
  - 1.3 Test av instrument i fokusgrupp lärare
  - 1.4 Revidering av instrument
  - 1.5 Genomförande av pretest och posttest med det reviderade instrumentet på försöks- och kontrollskolor
  - 1.6 Seminarium kring instrumentet och arbetssättet med Linneuniversitetet och Kompetenscenter rus
  - 1.7 Ytterligare revision av instrumentet
2. Kritiska faktorer av betydelse för preventivt arbete samt pedagogiska teorier/metoder av relevans har tidigare undersökts. Dessa resultat lyfts till kritisk diskussion mellan forskare och praktiker från Linneuniversitetet och Kompetenscenter rus samt IOGT-NTO.
3. Resultaten förmedlas webbaserat till intressenter inom området.

### Vilka aktiviteter har genomförts?

Punkterna 1.1 - 1.4 har genomförts utan större förändringar. Avseende punkt 1.3 användes individuella intervjuer i stället för fokusgrupper. Detta gjordes av praktiska skäl, det var svårt att samla grupper. En ytterligare fördel med de individuella intervjuerna var att det medgav en betydande spännvidd avseende intervjupersonernas erfarenheter.

De förändrade ekonomiska förutsättningarna (relativt plan) medförde att samverkan med norsk partner inte kunnat genomföras på det formella sätt som var planerat, liksom att test av instrument på skolor har fått senareläggas. I stället har dialogen med norska partners skett i intervjuform. Punkten 1.5 har således senarelagts, punkt 1.6 förändrats. Punkt 7 har genomförts, med den reservationen att ytterligare revision kan krävas efter test av instrumentet enligt 1.5.

Punkt 2 har genomförts.

Punkt 3 har förberetts och kommer att genomföras den närmaste tiden.

**Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)**

1. Ett praktiskt användbart system för dokumentation, forskning och lokal utveckling av preventiva insatser.
2. Ökad kunskap/bättre struktur avseende kritiska faktorer för preventionspedagogiskt arbete.
3. Erfarenheterna sprids till intressenter inom området.

**Vilka resultat har uppnåtts?**

1. Systemet är på väg mot att sjasättas. De vetenskapliga förutsättningarna förefaller goda. Intervjuerna med lärare/rektorer har dock fäst uppmärksamheten på svårigheten att implementera ett sådant system på enskilda skolor. Implementeringsprocessen behöver sannolika ägnas större uppmärksamhet än planerat.
2. Vår bedömning är att kunskapsgrunden ökat. Bland annat handlar det om att ta fasta på internationell forsknings kritik mot dagens tämligen ensidiga betoning av evidensbaserade program; evidensgraden är ännu oerhört låg. Det handlar också om att se möjligheter till synergier mellan olika insatser.
3. Primärt kommer erfarenheterna att spridas genom hemsida, i förlängningen troligen även genom artiklar och konferenser.

### Vad kunde inte genomföras?

Två saker: dialogen med norsk partner har gjorts i intervjuform i stället för i seminarieform och testningen av instrumentet på skolor har fått senareläggas till nästa etapp av projektet. I övrigt har förändringarna varit marginella.

### Vilka är de positiva erfarenheterna?

1. Viktigast är att kunskapsunderlaget stödjer den typ av dokumentations- och utvärderingsinstrument som är projektets tema.
2. De olika intervjupersonerna var samtliga positiva till idén, och påpekade ett viktigt område att utveckla: implementeringen. Detta resultat kan förhindra framtida problem i nästa steg av projektet.
3. Trots att samverkan med Norge kom att ske i annan form än planerat kan det finnas möjlighet att testa instrumentet även i Norge (och få det översatt till norska), något som givetvis kan öka instrumentets validitet och reliabilitet.

### Vilka är de negativa erfarenheterna?

Främst handlar det om det som nämnts som positiv erfarenhet (punkt 2 ovan): att det kan finnas svårigheter att få skolor att bli intresserade av verksamheten. Detta kan komma att utgöra ett hinder - men det är positivt att vi redan i detta skede har gjorts medvetna om det. Bland annat medför det att vi kan fundera över lämpliga samverkanspartners och hur implementeringsprocessen bör gå till.

### Övrig information

Vi ser detta projekt i flera steg. Nästa etapp omfattar fullskalig testning av systemet, inklusive implementering, stödfunktioner och datainsamling. I en tredje etapp bör de data som samlats in kunna ligga till grund för forskning. Ju fler skolor som kan delta, desto snabbare kommer vi fram till en databank som kan vara intressant i detta avseende.

## Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

### Tidsperiod för vilken redovisningen sker

2009 11 01 - 2010 10 31

### Inkomster

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden	160000	320000
Bidrag från andra (förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)	0	0
Egen ekonomisk insats	120000	100000
Annan finansiering	0	0
<b>Inkomster totalt</b>	<b>280000</b>	<b>420000</b>

### Utgifter

Direkta projektkostnader		
Aktiviteter	5000	110000
Material	15000	35000
Personal	230000	240000
Övrigt		5000


Administration	30000	30000
<b>Utgifter totalt</b>	<b>280000</b>	<b>420000</b>

<b>Resultat + / -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------	----------


**Redovisningen upprättad**

Ort och datum Växjö 17 nov. 2010
-------------------------------------

**Projektansvarig**

Namnteckning 
Namnförtydligande Eduardo Rosse L
Organisation IOGT-NTO Vattenborget
Adress Skiftesv. 28
Postadress och land 352 53 Växjö
Telefon och fax inklusive landskod 070-563 23 59
E-mail eduardo.rosse.l@iogt.se

**Firmatecknare**

Namnteckning 
Namnförtydligande Eduardo Rosse L
Organisation IOGT-NTO Vattenborget
Adress Skiftesv. 28
Postadress och land 352 53 Växjö
Telefon och fax inklusive landskod 070-563 23 59
E-mail eduardo.rosse.l@iogt.se

**Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar**

--

**För Stiftelsen Ansvar för Framtiden**

Datum
Namnteckning
Namnförtydligande