

**Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid**

2016-025
 Nätverk för barn och unga
 September 2016 - december 2017

Organisation och organisationsnummer

IOGT-NTO Kronobergs distrikt

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

Mål (ur ansökan):

1. Rekrytera minst 20 deltagare till nätverket.
2. Genomföra minst tre aktiviteter till den breda målgruppen nätverket rekryterats från.
3. Genomföra minst fyra sammankomster med nätverket.
4. Publicera minst fyra nyhetsbrev (mailform).
5. Utvärdera eventuell påverkan på de verksamheter som representeras.

Förändringar under projektperioden:

a) Aktiviteter för den grupp som i ansökan benämnts "seminarium" har sammanslagits med aktiviteter för hela målgruppen. I stället för tre aktiviteter (pkt 2 ovan) för den breda målgruppen och fyra sammankomster (pkt 3 ovan) för det mindre nätverket har fyra aktiviteter för den breda målgruppen genomförts.

b) Antalet nyhetsbrev har minskats till ett.

c) På grund av förändringen angiven i a), har inte utvärdering för den mindre seminariegruppen genomförts.

Förändringarna beror delvis på ändrade personalförhållanden i den lokala organisationen. Vår förhoppning är att kunna fortsätta arbetet och då komplettera med de områden som inte genomförts.

Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Hösten 2016
Verksamheten startar, kontakter tas och metoder utprovas.

Januari - februari 2017
Nyhetsbrev
Forskningscirkel/seminarium
Förmätning (fokusgrupp): ANDT-arbetet inom respektive enhet.

Mars - april
Nyhetsbrev
Forskningscirkel/seminarium
Utbildningstillfälle 1
Lägesrapport

Maj
Nyhetsbrev
Forskningscirkel/seminarium
Utbildningstillfälle 2

Augusti
Delrapport

September - oktober
Nyhetsbrev
Forskningscirkel/seminarium
Utbildningstillfälle 3

November - december
Nyhetsbrev
Forskningscirkel/seminarium
Eftermätning (fokusgrupp): ANDT-arbetet inom respektive enhet.
Slutrapport
Beslut om ev. fortsättning

Vilka aktiviteter har genomförts?

Ett nyhetsbrev har publicerats (januari - februari).

"Utbildningstillfällen" och "Forskningscirkel/seminarium" har sammanslagits, fyra sådana har genomförts.

Fokusgrupper avseende seminarierna har inte genomförts. I stället gjordes en enkätundersökning vis det sista utbildningstillfället.

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

1. Rekrytera minst 20 deltagare till nätverket.
2. Genomföra minst tre aktiviteter till den breda målgrupp nätverket rekryterats från.
3. Genomföra minst fyra sammankomster med nätverket.
4. Publicera minst fyra nyhetsbrev (mailform).

Vilka resultat har uppnåtts?

1. Målet 20 deltagare har uppnåtts med god marginal. De flesta träffarna samlade omkring 30 deltagare.
2. I stället för tre aktiviteter genomfördes fyra aktiviteter.
3. De fyra sammankomsterna slogs samman med aktiviteterna i punkt 2 ovan.
4. Endast ett nyhetsbrev har publicerats.

Vad kunde inte genomföras?

Förändringarna från planen/ansökan handlar om att två typer av aktiviteter har sammanslagits, om därav följande förändringar i utvärderingen samt om att antalet nyhetsbrev har minskats.

Vilka är de positiva erfarenheterna?

1. Många deltagare har varit med på flera utbildningstillfällen.
2. Genomförd enkät visar att deltagarna ser ett behov av denna typ av verksamhet.
3. Enkätundersökningen visar att deltagarnas uppfattning är att de haft nytta av utbildningen i sin verksamhet.
4. Deltagarna kommer från olika yrkesgrupper, med det gemensamma att de arbetar med barn och unga. Detta har inte varit ett hinder i arbetet, snarare en tillgång.
5. Möjligheten att genomföra utbildningstillfällen med god kvalitet till låg kostnad; några medverkande har inte tagit betalt för sin insats.
6. Enkäten visar att deltagarna önskar fortsättning av projektet.

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Sårbarheten i en liten organisation: en personalförändring medförde att möjligheten till forskningscirklar/seminarier förändrades, vilket tvingade fram en förändring i planen.

Tidsaspekten: Behov finns, de ekonomiska resurserna finns, men det tar tid att utveckla verksamheten

Övrig information

Som nämnts ovan har verksamheten blivit avsevärt billigare än förväntat, dels på grund av att vissa moment ställts in/sammanslagits, dels på grund av att föreläsare valt att ställa upp gratis när de hört om sammanhanget. Det innebär att huvuddelen av projektmedlen återstår.

Vår önskan är att fortsätta arbetet. Därför frågar vi om vi kan förlänga projektet med ytterligare ett år?

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

Fram till 2017 12 31

Intäkter

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden	95000	95000
Medel från andra		
Egen ekonomisk insats	12000	20000
Annan finansiering	0	8000
Intäkter totalt	107000	123000

Kostnader

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Aktiviteter	20000	78000
Material	4000	22000
Personal	0	11000
Administration	15000	5000
Övrigt		7000
Kostnader totalt	39000	123000

Resultat +/-	68000	0
---------------------	--------------	----------

(56 000)
tillbaka

Redovisningen upprättad

Ort och datum
Växjö 2018 03 24

Projektansvarig

Namn-teckning
Berth Andersson Hagel

Namn-förtydligande
Berth Andersson Hagel

Organisation
IOGT-NTO, Kronobergs distrikt

Adress
Vattentorget 1

Postadress och land
352 34 Växjö, Sverige

Telefon inklusive landskod
+46 (0) 76 170 57 93

E-post
berth.andersson@lnu.se

Firmatecknare

Namn-teckning
Gunvor Juhlin

Namn-förtydligande
Gunvor Juhlin

Organisation
IOGT-NTO, Kronobergs distrikt

Adress
Vattentorget 1

Postadress och land
352 34 Växjö, Sverige

Telefon inklusive landskod
+46 (0) 76 170 57 93

E-post

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

Ska återbetala de 68000kr som ej använts till projektet.

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum
2018-04-09

Namn-teckning
Karin Josefsson

Namn-förtydligande
Karin Josefsson