Delredovisning

SIFTELSEN ANSVAR

mw FOR FRAMTIDEN

Projekt: I[nformasjon om trafikkfarlige medikamenter ... ...
Diarienummer: 2018-060

Vi férstar att ni dnnu inte har slutfért projektet, men vi ar intresserade av att fa veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er
dérfér att ldmna en delredovisning genom att besvara féljande fragor.

1. Har projektarbetet paborjats?
[=] Ja O Nej
2. Om nej, ar projektet fortfarande aktuellt?

[ Ja, projektet kommer att pabdrjas den
] Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp for aterbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Ultimo juni ble 190 000 brosjyrer trykket, pakket og sendt med falgebrev til alle fastlegekontorer i Norge,
til 1700 fysioterapisentre og til Vegvesenets 50 trafikkstasjoner. Legekontorerne fikk en pakke med 100
brosjyrer i, de andre fikk 30 i pakken.

Vi har allerede fatt positive tilbakemeldinger med takk fra mottagere, og sendt ut flere brosjyrer pa
foresparsel.

Tidligere i var ble brosjyren gjennomgatt og kvalitetssikret av Senter for rusmiddelforsking ved
Universitetssykehuset i Oslo (tidligere Folkehelseinstituttet), og deretter trykket i nytt opplag.

Adresselister via bl.a. Norsk Helsenett og Statens Vegvesen ble innhentet, vasket og kvalitetssikret.
Den aller viktigste malgruppen for dette prosjektet er legene. Vi har derfor hatt mater med Den norske

Legeforening avd. for allmennleger, med formal & f& dem til & anbefale brosjyren. Dette ble gjort i et
nyhetsbrev sendt ut pd mail til alle deres medlemmer primo juli.
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Finns det avvikelser fran den ursprungliga projektansokan?

L] Ja =] Nej

Om svaret &r ja vénligen specificera nedan:

[ | Avverksamheten

| Avde ekonomiska férutsittningarna
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5. Vad aterstar att goéra?

Vi har allerede fatt henvendelse fra kontorer som trenger et stgrre antall brosjyrer. Dette falges opp og
sendes ut fortlgpende.

6. Haller projektet tidsplanen? (Ange ocksa alltid nar projektet forvantas slutrapporteras)
[=] Ja O Nej

Slutrapport beraknas vara klar: Primo 2021

7. Hur mycket av projektmedlen har anvants och till vad?

Endringer i brosjyren: NOK 1625
Trykking, pakking, distribusjon: NOK 253 250
Arbeidstid: 135t a NOK 600: NOK 81 000
Ekstra forsendelser av brosjyrer: NOK 500

SUM NOK 336 375

Ort och datum: Oslo 09.07.19

Organisationens namn: MA - Rusfri Trafikk

Namnteckning:

Namnfortydligande: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. ... ‘'

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 manader efter
angiven projektstart.

Adress:

Stiftelsen Ansvar for Framtiden
Hammarby Fabriksvag 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! Fér slutredovisning ska blanketten Slutredovisning anvéndas, den finns att ladda ner fran Stiftelsens
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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