Delredovisning

SIFTELSEN ANSVAR

mw FOR FRAMTIDEN

Projekt: Mobil automatisk nykterhets- och fordonskontroft ... ===
Diarienummer: 2018-026

Vi férstar att ni dnnu inte har slutfért projektet, men vi ar intresserade av att fa veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er
dérfér att ldmna en delredovisning genom att besvara féljande fragor.

1. Har projektarbetet paborjats?
[=] Ja O Nej
2. Om nej, ar projektet fortfarande aktuellt?

[ Ja, projektet kommer att pabdrjas den
] Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp for aterbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

JANUARI - MARS 2019

Sokte vi med ljus och lykta efter en buss som skulle passa att bygga om till mobil automatisk
nykterhetskontroll. Ett flertal bussentreprenorer som i dag kor kollektivtrafik kontaktades och deltog pa
ett foredomligt satt i det aktiva arbetet med att hitta ett lampligt objekt.

Flera olika alternativ framkom men ingen som fullt ut passade vara behov. Efter kontakt med ett flertal
auktionsféretag och organisationer som séljer bussar pa export hittade vi en buss som inte gatt sa langt
och som tidigare korts pa Arlanda flygplats som transferbuss. Denna &r utrustad med dorrar i mitten at
bada hallen vilket passade oss perfekt dd malsattningen har varit att ha en kontrollfil pa var sida om
bussen.

APRIL 2019

Bussen koptes in och hamtades for ombyggnation i MHF:s lokaler i Tibro. All befintlig inredning revs och
ett nytt golv lades in i halva bussen. Arbetet med konstruktionsritningar pagick i hogfart. Enligt var
tidigare prototyp i skala 1:24 skulle bussen férses med bommar och kontrollskap for alkoholkontroll p&
bada sidor om bussen. En viktig faktor for de olika konstruktionerna har varit att kontrollstationen snabbt
skall kunna stallas pa plats utan drojsmal. Tre olika huvudkonstruktioner 6vervagdes gallande
kontrollskap och bommar enligt nedanstaende beskrivning. Viktiga fragor kring dessa tre olika
konstruktionslésningar har varit: Sakerhet, snabbhet och héllfasthet.

Konstruktionslésning 1

Byggs pa taket. Har placeras ett vanligt lyftoord mitt pa taket. Lyftbordet forses med en vandskiva. Rakt
Over bussen placeras en fackverksbom som haller upp det ena kontrollsk&dpet med alkoholmatning.
Under transport forvaras det ena kontrollskapet bakom bussen och vid aktiv station hojer lyftbordet upp
den diagonala bommen varvid sképet lyfts upp och bommen vrids ut. P4 motsvarande sida planeras att
kontrollskapet med alkoholmaétning placeras i ett stort uppskuret hall i bussens sida. Detta hal férses en
dragladefunktion for skapet sa att det kan dras ut fran bussen da kontrollen ar aktiv. Darefter forses
Oppningen med ett jalusi som anvands under transport.

Fordel: En kostnadseffektiv 16sning dar en hel del begagnad utrustning kan anvandas. Losningen gar
snabbt att aktivera.

Nackdel: Med en dlagonalt placerad bom som gar rakt 6ver tva filer kan ett stort problem uppstd om man
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Finns det avvikelser fran den ursprungliga projektansokan?

L] Ja =] Nej

Om svaret &r ja vénligen specificera nedan:

[ | Avverksamheten

M Av de ekonomiska forutsattningarna

Inkopet av begagnad buss blev billigare an budgeterat, tack vare stkning pa auktionssiter pa Internet.
Konvertering och ombyggnation av bussen har kravt mer arbetstid an beraknat for att kunna hitta
prisvarda och flexibla losningar. Alkoholanalysatorer har hittills Ianats, men vi vill kdpa minst en matare
for att kunna sakerstélla visning under de narmaste aren.
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5. Vad aterstar att goéra?

* Test och utvardering av den mobila automatiska nykterhetskontrollen vid ytterligare minst tva tillfallen.
* forfattande av manual, utvarderingsrapport och enklare informationsmaterial.

* presentation for var och en av de nordiska polismyndigheterna

* presentation for European Transport Safety Council

* presentation for MHF:s regioner

* Slutlig utvardering och slutredovisning till SAFF

6. Haller projektet tidsplanen? (Ange ocksa alltid nar projektet forvantas slutrapporteras)

[=] Ja [l Nej

Slutrapport beraknas vara klar: 2020-10-31

7. Hur mycket av projektmedlen har anvants och till vad?

Inkdp av begagnad stadsbuss 66 875 kr
Konvertering och ombyggnation av buss 204 415 kr
Projektledning, arbetstid inkl. soc. avg. 231 565 kr

Resekostnader och logi 23 352 kr
Summa: 526 207 kronor
Tilldelat bidrag fran SAFF, ar 1 500 000 kronor

Ort och datum: Stockholm 2020-02-04

Organisationens namn: Motorférarnas Helnykterhetsférbund

Namnteckning:

Namnfortydligande: Lars Olov SjGstrom

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 manader efter
angiven projektstart.

Adress:

Stiftelsen Ansvar for Framtiden
Hammarby Fabriksvag 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! Fér slutredovisning ska blanketten Slutredovisning anvéndas, den finns att ladda ner fran Stiftelsens
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.



	Projekt: Mobil automatisk nykterhets- och fordonskontroll
	Diarienummer: 2018-026
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: JANUARI - MARS 2019
Sökte vi med ljus och lykta efter en buss som skulle passa att bygga om till mobil automatisk nykterhetskontroll. Ett flertal bussentreprenörer som i dag kör kollektivtrafik  kontaktades och deltog på ett föredömligt sätt i det aktiva arbetet med att hitta ett lämpligt objekt. 
Flera olika alternativ framkom men ingen som fullt ut passade våra behov. Efter kontakt med ett flertal auktionsföretag och organisationer som säljer bussar på export hittade vi en buss som inte gått så långt och som tidigare körts på Arlanda flygplats som transferbuss. Denna är utrustad med dörrar i mitten åt båda hållen vilket passade oss perfekt då målsättningen har varit att ha en kontrollfil på var sida om bussen.

APRIL 2019
Bussen köptes in och hämtades för ombyggnation i MHF:s lokaler i Tibro. All befintlig inredning revs och ett nytt golv lades in i halva bussen. Arbetet med konstruktionsritningar pågick i högfart. Enligt vår tidigare prototyp i skala 1:24 skulle bussen förses med bommar och kontrollskåp för alkoholkontroll på båda sidor om bussen. En viktig faktor för de olika konstruktionerna har varit att kontrollstationen snabbt skall kunna ställas på plats utan dröjsmål. Tre olika huvudkonstruktioner övervägdes gällande kontrollskåp och bommar enligt nedanstående beskrivning. Viktiga frågor kring dessa tre olika konstruktionslösningar har varit: Säkerhet, snabbhet och hållfasthet. 

Konstruktionslösning 1
Byggs på taket. Här placeras ett vanligt lyftbord mitt på taket. Lyftbordet förses med en vändskiva. Rakt över bussen placeras en fackverksbom som håller upp det ena kontrollskåpet med alkoholmätning. Under transport förvaras det ena kontrollskåpet bakom bussen och vid aktiv station höjer lyftbordet upp den diagonala bommen varvid skåpet lyfts upp och bommen vrids ut. På motsvarande sida planeras att kontrollskåpet med alkoholmätning placeras i ett stort uppskuret håll i bussens sida. Detta hål förses en draglådefunktion för skåpet så att det kan dras ut från bussen då kontrollen är aktiv. Därefter förses öppningen med ett jalusi som används under transport.

Fördel: En kostnadseffektiv lösning där en hel del begagnad utrustning kan användas. Lösningen går snabbt att aktivera.

Nackdel: Med en diagonalt placerad bom som går rakt över två filer kan ett stort problem uppstå om man drabbas av en påkörning på utrustningen i den ena kontrollfilen. Automatisk kommer då också rörliga delar att påverkas och komma i rörelse i den andra filen vilket innebär att stor olycksrisk för de som vistas i den fil som inte blir påkörd eller inne i bussen. Dessutom fanns stora frågor rörande hållbarhet i bussens tak då hela konstruktionen skulle ha vilat på bussens ordinarie takkonstruktion. Även uppsågning av befintlig bussvägg på den sida av bussen där kontrollskåpet placeras i en utdragbar konstruktion i bussens sida, kan påverka bussens bärande konstruktion. 

Konstruktionslösning 2
Bygger på en lösning där kontrollskåpen placeras på en rullande konstruktion i ett högskåp som under transport förvaras inne i bussen och vid aktivering rullas ut och placeras löst på marken. Bommen med lyftbord och vändskiva finns kvar för att kunna bära upp tydliga skotar och varningsljus m.m. Då kontrollskåpet nu är fristående och rullas ut har vikten minskat avsevärt och vi bedömer att takets ordinarie konstruktion kan hålla upp lyftbord och bomlösning med skyltar. 

Fördel: Påkörningsrisken rörande den diagonala bommen är minimerad då inga delar hänger ner under fri höjd på 4,5 meter. Bärigheten på befintligt tak är tillräcklig. 

Nackdel: Eftersom kontrollskåpen skall kunna användas både av personbilar och lastbilar  blir dessa höga och instabila. Olycksrisken visar sig bli uppenbar om enklare påkörning sker då hela skåpet riskerar att kunna vältas omkull och orsaka skada på människor eller egendom. Dessutom behövs minst två personer för att få konstruktionen på plats. Det finns även frågor kring de fasta el- och signalkablar som behövs mellan kontrollskåp och bus. Hur skall dessa dras. Om de ligger på vägbanan kommer stort slitage att ske och risken för tekniska störningar är stor. 

Konstruktionslösning 3
Bygger på en helt fristående konstruktion för var sida av bussen. All utrusning placeras på bussens tak under transport och upp och nedmonteringstid för kontrollstationen är mycket kort. Tanken med den diagonala bommen är helt borta och ersatt med två fristående lyftarmar. Ingen påverkan på bussens ordinarie konstruktion då inga uppsågningar sker i busens väggar.

Fördel: Minimal risk för skada på egendom och människa vid påkörning. Mycket snabb upp- och nedmontering utan behov av handkraft. Allt sker hydrauliskt via spakar eller via en app i telefon eller i en iPad. 

Nackdel: Denna konstruktion kräver mer utrustning och ingen begagnad utrustning finns att tillgå då allt bygger på en helt ny konstruktion som tidigare inte finns viket gör att konstruktionen blir dyrare än de andra två alternativen. 

MAJ-AUGUSTI 2019
Nu tog ombyggnationen full fart. Olika alternativ för hur stationen skall ställas upp och snabbt kunna aktiveras diskuterades med olika leverantörer av hydrauliska och pneumatiska lösningar. Det visade sig att vi letade efter en konstruktion som i grunden påminner om en tvåpelar-billyft. Efter kontakt fick vi fördelaktigt köpa två färdiga lyftstoplar från en liftleverantör i Skövde. 
Dessa placerades i en förstärkt ramkonstruktion som bultades fast i bussens golvram. I samma ram monterades hydrauliska stödben. Konstruktionen går genom befintligt tak. Ett par stabila armbärare monterades som håller upp de horisontellt placerade armarna som kommer att fällas ut över var körbana. Mätskåpen placerades under dessa armar och fälls ner när den vågräta bommen ligger i rätt läge och i rätt höjd som är över 4,6 meter från marken. Ultraljudsgivare placerades på bommen för att känna av höjden på bommen och indikera fordon i kontrollstationen. En extern underleverantör togs in för hjälp med svetsning enligt ritade konstruktionslösningar. Totalt 8 hydrauliska cylindrar placerades för att snabbt kunna fälla ut stationen till aktivt läge. 
Då denna typ av kontrollstation aldrig tidigare har byggts så har det varit svårt att beräkna kostnader och vi har hela tiden fått överväga och styra underleverantörer. Mitt i processen med styrning och montering av de hydrauliska cylindrarna så har två olika leverantörer varit involverade. En av dessa som hade löpande kontakt med det företag som vi tagit hjälp av för svetsning förutsåg att de skulle få leveransen utan avstämning med oss. När vi hade uppföljning innan semestern så visar det sig att vi hade helt olika syn av hur kostnadsbilden ser ut kring de hydrauliska lösningarna, varpå denna leverantör snabbt fick lämna projektet. Ett omfattande arbete fick här ske för att anlita en ny leverantör som då också skulle leverera de aktuella delarna till en kostnad som motsvarar 30% av den andra leverantören. Detta under stor tidspress mitt under rådande semester. 

All styr- och reglerteknik monterades i ett centralt placerat styrskåp mitt inne i bussen. 
Programvaran byggdes in datamiljö som möjliggör att hela stationen kan aktiveras och fällas ut via en app-telefon eller i en vanlig iPad. Bommar placerades i en tillfällig konstruktion som man manuellt krokar på i busens framkant. Tanken är att även denna konstruktion senare kommer att automatiskt kunna fällas upp på taket.

Alkoholanalysatorer lånades och placerades i mätskåpen ihop med knappar för hjälpinstruktioner på flera olika språk. Mätskåpen försågs med tydliga instruktioner och illustrationer. Varje kontrollskåp har försetts med två kameror, en för personbilsförare och en för lastbilsförare eller förare av andra större fordon. Framfarten i varje kontrollfil filmas med kameror som placeras över ingången i bussen och över förarens sidoruta. Längs upp på lyfttornen sätts kameror för att kunna hålla koll på köbildning innan och efter kontrollstationen. 

Avrapportering av misstänkt rattfyllerist
Inne i bussen har det byggts en kontrollplats med plats för polisens bevisprovsutrustning Evidenzer. Här kan man med lätthet avrapportera en misstänkt rattfyllerist som ertappats i den automatiska nykterhetskontrollen. 

Övervakningsplats
Inne bussen har det byggts en övervakningsplats där man via bussens dator startar upp och aktiverar kontrollstationen. Här kan man också följa verksamheten via de kameror som finns i och runt stationen. Stationen har försetts med ett flertal automatiska larm där systemet larmar om ett fordon stått för länge utan att lämna utandningsprov eller om någon aktiverat hjälpfunktioner m.m. Denna övervakning och hjälpdrift skulle även med fördel kunna ske på distans från en centralt placerad trafikledningscentral. 

Bekvämligheter
Inne i bussen har alla bekvämlighet byggts in för att de som arbetar med kontrollen skall få en behaglig arbetsmiljö. Här finns toalett, kök, kyl, kaffemaskin, en loungedel med fikabord. I loungen finns även en storskärm med filmer från de streamade kamerorna runt och i kontrollstationen. Bussen har även försetts med säng. 

SEPTEMBER 2019
I anslutning till MHF:s Tylösandseminarium var bussen så mycket klar att den kunde visas upp för konferensens deltagare som en fullskalig prototyp. I september visades dessutom den mobila automatiska nykterhetskontrollen upp för infrastrukturminister Tomas Eneroth med medarbetare. Vidare gjordes en visning för Elin Gustafsson, ledamot i riksdagen och i trafikutskottet. Under år 2020 planeras visning av utrustningen för de nordiska polismyndigheterna.
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	Av verksamheten: 
	undefined: On
	Av de ekonomiska förutsättningarna: Inköpet av begagnad buss blev billigare än budgeterat, tack vare sökning på auktionssiter på Internet.
Konvertering och ombyggnation av bussen har krävt mer arbetstid än beräknat för att kunna hitta prisvärda och flexibla lösningar. Alkoholanalysatorer har hittills lånats, men vi vill köpa minst en mätare för att kunna säkerställa visning under de närmaste åren.
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