STIFTLLSCN ANSVAR Slutredovisning

- FOR FRAMTIDEN

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid
Dnr 2018-027 Rattfylleriets pris 2019-01-01 - 2019-08-30

Organisation och organisationsnummer

MHF org. nr. 802002-3399

Projektets mal samt eventuella foréndringar i forhallande till projektanstkan

Producera tva broschyrer om drabbades livsberéittelser som lyfter ratifylleriets konsekvenser, utgava
5000 exemplar av vardera trycksaken. Produktionen kommer vara tillganglig som digitalt material
avsett for webb och sociala medier.

D4 den ansvarige projektiedare har avslutat sin tjainst hos MHF och tjansten har varit vakant under en
l&ng period har projektledaransvaret Gvergatt till Lars Olov Sjostrém. Projekdet har kunnat slutféras som
planerat, dock med en térsening | férhallande till den planerade tidsplanen.
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Planerade aktiviteter (koplera texten fran projektansékan)

januari-februari 2019: Detaljptanering av projektet och materialets utformning. Detta géra av projektets
arbetsgrupp som bestar av projektledare Sabrina Sandhu, trafiksékerhetschef Lars Olov Sjdstrdm och
av Micke Valier, den sistndmnda kommunikationsansvarig vid MHF. Kontakter tas bland
rattfylleridrabbade, bl.a. vid nétverkstraff med MADDs medlemmar under varen 2019. Val av
medverkande personer, inbokning av tid f&r intervjuer.

februari-juni 2019: Genomfdrande av intervjuer och faktainsamiing som undertag for livsberéttslser.
Redigering till 1ampliga format {or tryckt och digital form. Arbete med layout etc.

juni - augusti 2019: slutlig produktion av original for tryckt och digitalt material. Tryckning av broschyrer.
Information om och spridning av materialet till alla regionala och lokala avdelningar. Spridning till
gymnasieskolor, trafikskolor och anvéndning i olika MHF-aktiviteter. Dessutom spridning av materialet
till myndigheter och organisationer.

september 2019: Siutrapport till SAFF

Vilka aktiviteter har genomfdrts?

Planerade aktiviteter under januari-februari 2019 géllande planering, materialutformning m.m.
genomidrdes av projektgruppen. Vissa kontakier togs ocksa med ratifylleridrabbade. Dock
genomfordes inte MADD:s natverkstraff under varen utan under hdsten 2019. Darmed férsenades
ocksé viktiga kontakter med rattfylleridrabbade.

Genomférande av intervjuer och faktainsamling som underlag for livsberéttelser, redigering till lAmpliga
format 16r tryckt och digital form samt arbete med layout etc. som var planerade till varen 2019 fick pa
grund av den projektiedarvakans som uppstod skjutas framat i tiden, likasa slutlig produktion av original
fér tryckt och digitalt material, tryckning och spridning.

Detta har i stéllet skett under perioden november 2019 - februari 2020, med fortsatt spridning av
materialet frin mars 2020. Lars Olov Sjostrdm har ansvarat f0r slutfiérande av projektet. Det har laévt
négot mer arbetstid &n planerat.

Tva broschyrer har producerats, tillgéngliggjorts i tryckt och digital form och spridits enligt plan.
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Farvidntat resultat (kopiera texten fran projektansoékan)

1. Produktion av tvé gripande broschyrer om drabbades livsberéattelser som lyfter rattfylleriets
konsekvenser, utgava 5000 exemplar av vardera trycksaken samt produktion av digitalt material avsett
fér webb och sociala medier.

2. Sprida dessa berattelser till alla véra sju regioner och véra tvdhundra lokalavdelningar for att &ven
internt fordjupa véra kunskaper om rattfylleriets konsekvenser.

3. Livsberéttelser tar upp rattfyfleriets konsekvenser i tva broschyrer samt i olika digitala format for
webb och sociala medier. Detta &r for att fa en effektiv spridning nir dessa delas.

Vilka resultat har uppnatts?
De forvantade resultaten har uppnétts till alla delar enligt angivet forvantat resultat.
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Vad kunde inte genomféras ?
Allt har kunnat genomfdras enligt plan, dock med en f6rsening i tid.

Vilka &r de positiva erfarenhéterna?

Vi upplever att broschyrerna fyller ett behov hos alla aktdrer som vill arbeta med rattfylleriproblemet:
myndigheter, trafikskolor, féretag och ideella organisationer. Broschyrernas berattelser om rattfylleriets
yttersta konsekvenser fér den som drabbas &r starka och ger méjlighet till inlevelse och eftertanke.

De har ocksa vickt mediernas intresse for att ta upp rattfylleriproblemet och dess koppling till alkoholen
i samhéallet.

Vilka ér de negativa erfarenheterna?
Vi har inga negativa erfarenheter fran projektet.

Ovrig information
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Ort och datum .
Stockholm 2020-03-19

Projektansvarig

Namnteckning
e D, Gl

Namnfortydligande
Lars Olov Sjostrém

Organisation
MHF

Adress

Byangsgrand 8

Postadress och land
120 40 Arsta, Sverige

Telefon inklusive landskod

+468 555 765 73

E-post
lars.olov.sjostrom@mbhf.se

Firmatecknare fip—

Naghnteckning

A<D

Namnftrtydligande - [/'
Gdran Sydhage

QOrganisation
MHF

Adress

Byéangsgrénd 8

Postadress och tand
120 40 Arsta, Sverige

Telefon inklusive landskod

+468 555 765 56

E-post
goran.sydhage@mhf.se

Stiftelsen Ansvar for Framtidens anteckningar

Fér Stiftelsen Ansvar fir Framtiden

Datum

Namnteckning

Namnfortydligande




