

Projektredovisning

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

2009-03, Förebyggartutbildning för skolpersonal (och andra som möter ungdomar) 2010-2011

Organisation och organisationsnummer

Stockholms distrikt av IOGT-NTO, 802004-5814 i samverkan med NBV Stockholms län, 802006-0789.

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

Projektets syfte var att lärare och annan skolpersonal som möter ungdomar i skolan är utbildade inom drogförebyggande frågor och har kompetensen att bemöta och svara ungdomarna på ett bra sätt. Att ungdomarna får en relevant och intressant information om drogfrågor från personer de litar på och har ett förhållande till. Vi ville bidra till att minska ungdomars konsumtion av alkohol och andra droger. Att genom utveckling av vår föreningsverksamhet engagera ungdomarnas föräldrar och andra vuxna i vår verksamhet.

Målgruppen har varit rektorer, lärare, kuratorer och övrig personal i skolan som möter ungdomar. Målgruppen i förlängningen är ungdomar då utbildningen vänder sig till vuxna i deras bemötande av ungdomar och hur vuxna angriper och diskuterar drogproblematiken.

Lokal avgränsning var stadsdelarna Tensta och Rinkeby i Stockholm. Vi vet att Tensta är ett område som särskilt behöver denna typ av satsningar eftersom de i dag inte har några sådana aktiviteter. Rinkeby arbetar förebyggande mot skolor men når idag inte alla. Upplevelsen därifrån är att behovet är stort och att fler aktörer behövs. Tensta och Rinkeby är båda invandratäta förorter och många av ungdomarna som växer upp och går i skola här har föräldrar som själva inte växt upp i den svenska kulturen. För många föräldrar är alkohol och andra droger svåra och obekväma ämnen att diskutera med sina tonåringar. Hos den här gruppen föräldrar tror vi att detta ämne är än mer komplicerat. Många kanske kommer från en kultur där man mycket lite eller inte alls brukar alkohol. I Tensta har det förebyggande arbetet varit eftersatt till förmån för andra områden, varför ett projekt som detta skulle vara av godo för området. Vi skulle med vår erfarenhet och vårt kunnande i dessa frågor vara en bra aktör att utföra denna typ av förebyggande arbete. Samtidigt arbetar vi med medlemsrekrytering och föreningsbyggande som går utanför de etiska gränser som de många kulturföreningarna i dessa områden fungerar kring.

När anslaget blev mindre än budgeterad beslutade vi att avgränsa projektet ytterligare lokalt. Det naturliga valet föll på Rinkeby eftersom NBV skulle öppna lokal där i centrum. Intresset från preventionssamordnarna var däremot omvänt. Tenstas preventionssamordnare visade stort intresse medan Rinkebys var minst sagt svalt. Som vi redovisat i delrapporten möttes NBV av oväntade svårigheter och dröjsmål när det gäller lokalen som skulle etableras. Ett halvår efter utsatt tid fick de till slut tillgång till lokalen. I och med nämnda kontakter förstod vi tidigt att det är svårt att "ta sig in i" skolorna men ville trots alla motgångar göra ett försök.

Vårt utvecklingsarbete i Järva har inte blivit vad vi hade hoppats på. Mycket, allt från lokal till samarbeten, har av olika anledningar gått alltför långsamt. Däremot har vi deltagit i flera möten för att driva projektet framåt, både med NBV och med kommunen. Vi har genomfört en manifestation mot drogen Khat i Rinkeby Centrum under Folknykterhetens vecka. Distriktet är aktivt och har en ledande roll i Khatnätverket.

Projektet har inte genomförts.

Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Utbildning av skolpersonal. NBV har gedigen kunskap och erfarenhet inom drogförebyggande frågor. NBV är en bildningsverksamhet som ligger rätt i tiden och kan möta denna målgrupps frågeställningar och behov inom drogförebyggande arbete. NBV ämnar erbjuda föreläsningar och kurser inom det förebyggande området som just nu är aktuella. Föreläsningarna och kurserna kommer att vända sig till personal inom förskola, skola och fritid.

Vilka aktiviteter har genomförts?

Planeringsmöten med NBV, flera möten med Tenstas preventionssamordnare. Telefonkontakt med Rinkebys preventionssamordnare. Vi bjöd in flera aktörer i projektet till invigningen av NBVs lokal i Rinkeby. NBV har genomfört planeringen och bokat de olika föreläsarna som skulle utbilda skolpersonalen men inga föreläsningar har genomförts.

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

Att alla vuxna som jobbar i skola och möter ungdomar har bra utbildning inom drogförebyggande arbete. Att ungdomar i dessa områden får en relevant information om alkohol och andra droger. Att IOGT-NTO verksamheten utvecklas och fungerar som en bro mellan etniska och kulturella grupperingar. Att fler i dessa områden får kännedom om nykterhetsrörelsen och vår verksamhet.

Det blir en form av riskbruksprojekt när man kan engagera skolhälsovården. När skolhälsovården vågar fråga om alkoholvanor känner ungdomarna att någon bryr sig. Detta har i tidigare projekt, riktat mot vuxna, lett till minskat bruk av alkohol. Vår tanke är att detta kan appliceras på ungdomar. Vi planerar att med en enkät till kuratorer och skolsköterskor i mitten och i slutet av projekttiden få en indikation på om de upplever att hälsan hos eleverna har blivit bättre. Vi planerar även att göra en liknande enkät för lärare och förskollärare med uppföljning där vi tittar på närvaron i skolan. Trygga elever som mår bra kommer till skolan.

Vilka resultat har uppnåtts?

Vad kunde inte genomföras?

Föreläsningarna

Vilka är de positiva erfarenheterna?

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Övrig information

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

2010-2011

Inkomster

	Utfall	Budget enl. projektansökan
Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden	90000	150000
Bidrag från andra (förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)		100000
Egen ekonomisk insats		54080
Annan finansiering		16800
Inkomster totalt	90000	320880

Utgifter

Direkta projektkostnader		
Aktiviteter		95000
Material		16000
Personal		117600
Övrigt		62280

Administration		30000
Utgifter totalt		320880

Resultat + / -		
-----------------------	--	--

Redovisningen upprättad

Ort och datum

Stockholm 15 december 2011

Projektansvarig

Namnsteckning

Erland Nilsson

Namnförtydligande

Erland Nilsson

Organisation

Stockholms distrikt av IOGT-NTO

Adress

Klara Södra kyrkogata 20

Postadress och land

11152 Stockholm Sverige

Telefon och fax inklusive landskod

+468214515,+468202201

E-mail

erland.nilsson@iogt.se

Firmatecknare

Namnsteckning

Erland Nilsson

Namnförtydligande

Erland Nilsson

Organisation

Stockholms distrikt av IOGT-NTO

Adress

Klara Södra kyrkogata 20

Postadress och land

11152 Stockholm, Sverige

Telefon och fax inklusive landskod

+468214515, +468202201

E-mail

erland.nilsson@iogt.se

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

--

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Datum

Namnsteckning

Namnförtydligande