

Projekt: Förstärkt stöd till barn och ungdomar i utsatta livssituationer

Diarienummer: 2014-001

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

Ja Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

Ja, projektet kommer att påbörjas den _____
 Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

I januari genomfördes en intervjuundersökning bland 15-18 ungdomar om deras önskemål på en meningsfull fritid. Många av de åsikter som kom fram där blev grunden för verksamheten. /bilaga 1

En styrgrupp med de olika aktörerna (församlingen, Bilda, Hela Människan Botkyrka/Salem) formades och den gruppen startade omedelbart i januari att planera innehållet utifrån syftet med de beviljade medlen. Namnet på projektet blev Spaljé - stöd att växa, det används i fortsättning i rapporten. Hur samverkan skulle ske mellan församling, Hela Människan och Bilda tydliggjordes i en organisationsplan. Tidsplan, informationsmaterial och en logga arbetades fram. /bilaga 2

På grund av förändringar vad gäller personal som var tänkt att arbeta med Spaljé, förlorade vi tid. Från mars har vi haft en bemanning som gjort det möjligt att komma igång. Församlingen har anställt en diakon på en begränsad omfattning, övriga resurser finns hos Hela Människan, en del som deras egen insats, andra delar köper församlingen av dem.

Rekryteringen av barn/ungdomar har skett genom Hela Människans kontakter, direkta kontakter med skolor, via kontakter på olika kommunala förvaltningar och via personliga möten.

De två stora delar som ingår i Spaljé är öppna eftermiddagar i kyrkans lokaler 2gångar/vecka, med flera ledare och en tydlig inriktning att erbjuda möjlighet till samtal med vuxna. Miljön ska vara lugn och trygg och det fåtal barn som har kommit har uppskattat verksamheten.

Den andra delen är stödgrupperna som genom Spaljé fått extra möjligheter att rekrytera barn/ungdomar. Stödgrupperna möts i Hela Människans lokaler. Även till dem har det varit svårt att rekrytera deltagare.

En del av våra svårigheter när det gäller rekrytering, beror på problem att hitta rätt personer på skolorna för information. Några skolor är tveksamma till verksamhet som kyrkan står bakom och i några fall handlar om skolans interna organisation, som inte underlättar för andra aktörer att vara där.

På en skola har vi haft möjlighet att vara närvarande under flera dagar och det ger många samtal med barn/ungdomar.

Vi har också utvecklat kontakten med olika företrädare för Botkyrka kommun och från deras sida finns ett stort intresse för Spaljé. Inför hösten har vi stora förhoppningar att få fart på verksamheten.

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

Ja Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

Av verksamheten

Det finns inga avvikelser när det gäller vad vi vill göra och vilken verksamhet vi erbjuder barn/ungdomar.

Avvikelsen gäller anställningarna. I vår ansökan uppgav vi att vår ambition var att anställa två personer med olika inriktningar på 50 % tjänst vardera. Den person som kom igång med Spaljé i januari, gick vidare till andra arbetsuppgifter redan i februari. Det innebar att vi fick tänka om och fördela arbetsuppgifterna på ett annat sätt.

Vi valde att fokusera på rekrytering, uppsökande arbete och att forma innehållet i verksamheten. Därför har vi under våren inte haft så stora utgifter för personal som vi trodde i ansökan. Sett över hela året kommer det att jämnas ut sig.

Av de ekonomiska förutsättningarna

5. Vad återstår att göra?

Intensifierat rekryteringsarbete under hösten, få en fungerande verksamhet två eftermiddagar/vecka i Centrumkyrkan och flera stödgrupper i Hela Människans lokaler. Under sommaren ordnar vi ett dagläger veckan innan skolan börjar för att dels erbjuda bra aktiviteter för barn/ungdomar och för att knyta kontakter inför hösten.

Vi bifogar den enkätundersökning som gjordes i januari 2015 och loggan för Spaljé.

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

Ja Nej

Slutrapport beräknas vara klar: inom den tid som ni kräver dvs före 31/3 2016

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

Siffrorna från resultatrapport per 20150531
Löner/personal 68 703:-
Verksamhet 2 470:-
Informationsmaterial ej fakturerat från leverantör

Om ni önskar se resultatrapport närmare sista redovisningsdag för delrapporten 20150815 får ni gärna meddela oss.

Ort och datum: Tumba 2015 06 15

Organisationens namn: Equmeniakyrkan Tumba (fd Tumba missionsförsamling)

Namnteckning: Pär Götefelt

Elektroniskt undertecknad av Pär Götefelt
SN: cn=Pär Götefelt, o, ou, email=pastorpgg@gmail.com, c=SE
Datum: 2015.06.15 12:17:08 +0200

Namnförtydligande: Pär Götefelt

Blanketten ska skickas **via vanlig post** och vara oss tillhanda **senast 15 augusti**:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Monica Lorichs
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 STOCKHOLM

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.