

Projekt: Djupstudie Sjöfylleri

Diarienummer: 2010-055

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

Ja Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

Ja, projektet kommer att påbörjas den _____

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Uppläggnings av projektet och framtagning av grundmall för rapporten. Insamling av faktamaterial.

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

- Ja Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

- Av verksamheten

- Av de ekonomiska förutsättningarna

5. Vad återstår att göra?

Sammanställning av faktamaterial och färdigställa rapportskrivning.

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

Ja Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 28 februari 2012

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

Ca. 25 000 kr till personalkostnader och resor.

Ort och datum: Gränna 2011-08-09

Organisationens namn: MHF Region Öst

Namn-teckning: 

Namn-förtydligande: Christer Folkesson

Blanketten ska skickas **via vanlig post** och vara oss tillhanda **senast 15 augusti**:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Monica Lorichs
Heliosgatan 11
120 30 STOCKHOLM

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.