

Projekt: Förstudie Alkohol och oskyddade trafikanter

Diarienummer: DNR 2015-030

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

Ja Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

Ja, projektet kommer att påbörjas den _____

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Projektledaren har, som ett underlag för faktainsamling till förstudien, haft möten med professor Ulf Björnstig vid Umeå universitetssjukhus och med Maria Melkersson hos Trafikanalys för samtal om forskning och statistik på området alkohol och oskyddade trafikanter. En första sammanställning av forskning och statistik har påbörjats. Projektledaren har beviljats tillgång till STRADA trafikolycksdatabas och genomgått en särskild utbildning för uttag av data från denna.

En preliminär rapportstruktur har utarbetats.

Uttag och analys av trafikolycksdata från STRADA avseende oskyddade trafikanter pågår med fokus på noteringar om alkoholpåverkan hos oskyddade trafikanter, främst i polisrapporterna.

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

- Ja Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

- Av verksamheten

- Av de ekonomiska förutsättningarna

5. Vad återstår att göra?

- * slutförande av förstudierapport samt genomförande av granskningsseminarium med sakkunniga.
- * Spridning av rapporten till medier, myndigheter och nykterhetsorganisationer.
- * Utvärdering och slutredovisning till SAFF.

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

Ja Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 2016-12-31

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

Kostnader expertmöten 328 kr
resor projektledare 1 930 kr
arbetstid inkl. soc. avg. 62 900 kr (1 månad)
SUMMA använda medel: 65 158 kr

Ort och datum: Stockholm 2016-09-19

Organisationens namn: Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Namnteckning: _____

Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström

Blanketten ska skickas **både på epost och vanlig post** och vara oss tillhanda **senast 15 augusti**.
Se instruktioner på www.ansvarforframtiden.se för adresser.

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.