

Projekt: Rory

Diarienummer: 2017-030

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

**1. Har projektarbetet påbörjats?**

- Ja  Nej

**2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?**

- Ja, projektet kommer att påbörjas den \_\_\_\_\_
- Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

**3. Vad har gjorts hittills i projektet?**

Under våren 2018 gjorde vi följande:

- Vi rekryterade en projektledare som var stationerad i Göteborg.
- Efter mycket om och men fick vi till ett avtal med organisationen Alcohol Focus Scotland (AFS) om att köpa rättigheterna till deras Rory-material.
- Projektledaren var på studiebesök hos AFS i Skottland för att lära sig mer om hur de använder materialet. I besöket ingick klassbesök där hen träffade erfarna pedagoger som använder Rory.
- Vi började inventera vilka delar av det skotska materialet som vi borde översätta.

Under hösten 2018:

- Projektledaren testade materialet genom klassbesök i åk 1, 2 och 3.
- Projektledaren var tvungen att avbryta sin anställning på grund av personliga skäl strax efter sommaren. Det gjorde att vi fick förseningar i vårt arbete.
- Vi blev varse om att AFS hade tappat bort filerna till boken om Rory, vilket är den mest centrala komponenten i materialet. Det gjorde att vi behövde ägna oss åt väldigt mycket dialog med AFS och med Junis grafiska formgivare om möjligheten att hitta en lösning. Efter mycket tid insåg vi att det var bättre att gå direkt till den schweiziska organisation som AFS hämtat materialet ifrån, Addiction Suisse. De hade nu gjort en ny version av boken med helt andra illustrationer, som vi var välkomna att använda. I Schweiz heter valpen Bobby.
- Vi har översatt, layoutat och tryckt boken om Bobby/Rory. Valpen gavs namnet Ludde hos oss.
- När vi fick besked om att projektet får förlängt stöd från SAFF samt att vi kan flytta över ej brukade medel från 2018, kunde vi äntligen ge oss ut och rekrytera en ny projektledare. Den nya projektledaren arbetar heltid hos Junis, men halvtid med Rory/Ludde. Hen påbörjade sin tjänst i januari 2019 och är stationerad i Stockholm.
- Vi har påbörjat att ta fram ett utbildningskoncept och ett insäljningsmaterial för att kunna nå pedagoger med Rory/Ludde under året. Vi har anmält oss till flera läromedelsmässor under året för att kunna marknadsföra Ludde.
- Under hösten ansökte vi om att få hålla seminarium om Ludde på Barnrättsdagarna, och vi har nu fått ett positivt besked om det.

4. **Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?**

- Ja                       Nej

*Om svaret är ja vänligen specificera nedan:*

- Av verksamheten

Genom att projektledaren var tvungen att avbryta sin anställning på grund av personliga skäl har vi fått ett stort tapp där processen stod still under början av hösten. Det har lett till att vi inte fått klart utbildningskonceptet eller kunnat utbilda pedagoger.

- Av de ekonomiska förutsättningarna

Vi fick enbart hälften av det stöd som vi ansökte om hos SAFF och bidraget från Socialstyrelsen var för litet för att använda till Rory. Därför finns givetvis avvikelser i hur "stora" ambitioner vi kunde ha under 2018.

**5. Vad återstår att göra?**

Det återstår att färdigställa utbildningskonceptet och att genomföra utbildningar.

**6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)**

Ja  Nej

Slutrapport beräknas vara klar: Efter 2019 om inte projektet förlängs.

**7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?**

Vi har använt ca 100 00 kr av de tillgängliga medlen 2018. Cirka hälften av dem har gått till att köpa rättigheter till materialet, medan hälften gått till studiebesöket i Skottland för projektledare och lön/sociala avgifter för arbetade timmar.

Ort och datum: Stockholm 28 januari 2019

Organisationens namn: IOGT-NTOs Juniorförbund Junis

Namnteckning: Henrietta TS

Namnförtydligande: Henrietta Thyresson Stenqvist

Blanketten ska skickas **antingen via e-post eller vanlig post** och vara oss tillhanda **senast 6 månader efter angiven projektstart.**

**Adress:**

Stiftelsen Ansvar för Framtiden  
Hammarby Fabriksväg 25  
SE-120 30 Stockholm

**E-post:** [saff.kansli@mhf.se](mailto:saff.kansli@mhf.se)

*Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: [www.ansvarforframtiden.se](http://www.ansvarforframtiden.se).*