

Projekt: Alkolåsutvecklingen och alkoholkonsumtionen i Sverige

Diarienummer: dnr 2010-072

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

Ja Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

Ja, projektet kommer att påbörjas den _____

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Projektet har genomfört insamling av faktamaterial, litteratur och statistik. Alkoholstatistik har inhämtats från SoRAD och CAN. Jan Thorson* och den tidigare alkolåsutredaren Karin Svensson Smith har intervjuats och intervjuerna har transkriberats. Möten har hållits med berörda myndigheter Transportstyrelsen och Trafikverket.

* Jan Thorson är med. dr. och professor emeritus i olycksfallsforskning och var en tidig förespråkare för alkolås, främst genom den s.k. Hedemoragruppen. Från Jan Thorson har för projektet värdefull dokumentation erhållits.

Rapportskrivandet påbörjades under 2011 och har fortsatt i omgångar under 2012. Rapporten har fått en slutlig struktur.

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

- Ja Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

- Av verksamheten

Projektarbetet har blivit försenat på grund av tidsbrist men kommer att kunna slutföras med det innehåll och mätbara mål som angetts.

- Av de ekonomiska förutsättningarna

5. Vad återstår att göra?

Slutlig sammanställning av rapporten samt spridning av rapporten enligt beskrivning i projektansökan (oktober 2012)

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

Ja Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 31 oktober 2012

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

till aktiviteter 4 762 kr
till material 939 kr
personal 88 052 kr
Summa 93 753 kr

Ort och datum: Stockholm den 6 september 2012

Organisationens namn: Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Namnsteckning: 

Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström

Blanketten ska skickas via vanlig post och vara oss tillhanda senast 15 augusti:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Monica Lorichs
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 STOCKHOLM

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.