

Projekt: Effektiv & Ansvarsfull alkoholpolitik

Diarienummer: 2018-041

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

Ja Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

Ja, projektet kommer att påbörjas den _____

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Denna delrapportering avser vad som skett under våren 2020 (januari - juni).

Spridning av enkäten till nya län

För att sprida enkäten till nya län tog vi hjälp av andra länsnykterhetsförbund. Avgörande för vilka län enkäten skulle spridas till var vilka resurser våra lokala samarbetsparterns hade att lägga på projektet, kontakter i sitt län och geografisk plats. Blekinge, Jönköping och Skåne utsågs till nya län för spridning av enkätundersökningen. Möten med representanter från Jönköping och Blekinges länsnykterhetsförbund skedde under februari och mars och samtal har förts med respektive länsstyrelse. Enkäten omarbetades en aning och skickades ut till kommunerna i dessa två län under april månad. I juni saknades endast svar från 2 kommuner i Jönköpingslän. Arbetet går enligt plan och under hösten kommer det skrivas läns specifika rapporter. I Skånes län har projektet påverkats av Corona. Uppstartsmöte med Skånes nykterhetsförbund skedde under mars och de har etablerat god kontakt med länsstyrelsen. Dock avrådde länsstyrelsen oss från att skicka ut enkäten då endast Corona prioriterades under den aktuella perioden. I juni mottog vi även det sorliga beskedet att en av våra kontaktpersoner i Skånes nykterhetsförbund hastigt avlidit. Arbetet med enkätarbetet i Skåne planeras att återupptas i augusti.

Intervjuer i Västra Götaland

Intervjuerna vi avser att göra under projektår två för att ytterligare fördjupa oss i sådant enkäten inte gav svar på, har blivit fördröjda med anledning av Corona. Vi har dock beslutat att intervjuerna kommer ske via digitalt videosamtal och två av minst fyra intervjuer är redan inbokade (juni resp. augusti). Ett frågebatteri utarbetades under våren.

Spridning av rapporten i Västra Götalands län

- Läs mer i bilaga (Om spridningen av rapporten för Västra Götaland)

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

- Ja Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

- Av verksamheten

Under våren 2020 har inga avvikelser skett från projektansökan men pga Coronapandemin har vi fått förlänga projektiden 6 månader för att möjliggöra en fysisk träff med representanter från andra Nordiska länder i april 2021.

- Av de ekonomiska förutsättningarna

5. Vad återstår att göra?

Enkätundersökning i Skåne
Rapportskrivning i Jönköping, Blekinge och Skånes län
Intervjuer i Västra Götalands län
Länsövergripande rapport
Konferens med representanter från andra länder i nordn.

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

Ja

Nej

Slutrapport beräknas vara klar: Senast Augusti 2021. (2 månader efter projektet avslutats den 30 juni)

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

67 122 Projektledning dec- maj 2020
144 082 Enkät och rapportarbete

211 204 Summa kostnader i projektet första hälften av 2020

Ort och datum:

Jönköping 2020 06 26

Organisationens namn:

Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor

Namnsteckning:



Namnförtydligande:

Håkan Eriksson

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 månader efter angiven projektstart.

Adress:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Byängsgränd 8
SE-120 40 Årsta

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.