

Projekt: Ett Gott LivDiarienummer: 2018-015 / 2017-027

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

☒ Ja ☐ Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

☐ Ja, projektet kommer att påbörjas den _____☐ Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Vi följer planen från ansökan och anpassar oss efter verkligheten.
Hösten har inneburit främst arbete tillsammans med Göteborgs stad.
Sökandet efter samverksamparter mm.
Vi har medverkat till starten av en utbildning till sammans med Wendelsberg (Samtalsledaren) som nu fullfölts.
Vi ingår också i nätverk tillsammans med Brukarrådet för missbruksfrågor och verkar för bättre psykiatri tillsammans med Västra Götalandsregionen. Nya former av BUP etc.

4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

☒ Ja ☐ Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:

☒ Av verksamheten

Vi har mera fokus på barn och unga just nu.
Vi bygger nätverk med andra aktörer som både är lite tveksamma till oss som "nyktra" och som ser om sitt hus så att de inte missar sina anslag från t ex Göteborgs stad.

☒ Av de ekonomiska förutsättningarna

Eftersom vi ligger lågt med personalkostnader och medverkan från IOGT-NTO team Väst inte belastar projektet så är personakostnaderna låga

5. Vad återstår att göra?

Att få tillstånd vuxenverksamhet i form av läger på Kuggavik. Vissa ledningsproblem för dem har klarats ut.

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

☒ Ja ☐ Nej


Slutrapport beräknas vara klar: I början av 2021 om vi får medel för 2020.

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?

Utbildningar 30 000 sek
Arrangemang som inte är utbildning 85 000 sek
Löner och avgifter 63 000 sek
Oreglerat från 2018 ca 100 000 sek
Kostnader för löner IOGT-NTO och Wendelsberg bekostar inte projektet
Överskottet från 2018 kommer att satsas i den stora utbildning som planeras 24 maj 2019

Ort och datum: Mölnlycke 2019-05-09

Organisationens namn: IOGT-NTO Göteborgs & Bohusläns distrikt

Namnteckning: 

Namnförtydligande: Maria Kornevik Jakobsson Jan Linde

Blanketten ska skickas **antingen via e-post eller vanlig post** och vara oss tillhanda **senast 6 månader efter angiven projektstart.**

Adress:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens hemsida: www.ansvarforframtiden.se.