

## Prosjektredovising

### Prosjektets diarienummer, navn och omfattning i tid

2006-079 Spreng Rammene, 01.01.2007 - 31.12.2007

### Organisation och organisationsnummer

IOGT i Norge

### Prosjektets syfte och mål samt eventuelle förändringer i förhållande till projektansökan

Prosjektets mål var å forsøke ut nye måter å arbeide lokalt med, med mål å bygge opp grupper som kan sette dagsorden lokalt på spørsmål omkring rusmidler.

Vi søkte stiftelsen om 700.000.-, men fikk 150.000.-. Pga dette måtte vi kutte ned på antall aktiviteter, og vi konsentrerte oss da om å få holdt et seminar om lokal taktivitet, for at dette kunne danne utgangspunkt for lokal aktivitet senere.

### Vilka aktiviteter har gjennomført?

Høsten 2007 ble det holdt et seminar om lokal aktivitet i Oslo. Tilstede var rundt 30 deltakere fra flere steder rundt om i landet. Forelesninger på seminaret var bl.a

- \* Hvordan ta i mot nye medlemmer
- \* Mediearbeid
- \* Lokal alkoholpolitikk

Deltakerne ble så delt inn i grupper etter hvilken region i organisasjonen de kom fra, og det ble planlagt aktiviteter fremover i regionene. Hver av regionene plukket ut et sted hvor de skulle konsentrere virksomheten sin videre.

### Vilka resultat har oppnått?

- \* Gjennomført seminar med rundt 30 deltakere
- \* Påbegynt ny lokal aktivitet på to steder. På Voss med barneteater og i Bøler i Oslo med foreldrenettverk og barnearbeid.
- \* Gitt informasjon om den nye strukturreformen i organisasjonen, og hvordan nye enheter kan arbeide.

**Vilka är de positiva erfarenheterna?**

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne på seminaret. Balansen mellom litt generelle forelesninger, og konkret planlegging av aktivitet i grupper fungerte godt.

**Vilka är de negativa erfarenheterna?**

Det er en utfordring med oppfølging etter seminaret. Noen av gruppene valgte steder å satse på, som nok ikke var helt gjennomtenkt. Det har å gjøre med å satse der folk faktisk bor f.eks enn på helt nye steder hvor man må begynne fra start.

**Vad kunde inte genomföras?**

Pga redusert tilskudd så konsentrerte vi oss om seminaret, og vi kuttet derfor ned på antall aktiviteter. Dvs. at vi kunne ikke dekke tilskudd til lokale prosjekt direkte ved hjelp av midler fra prosjektet. Endel av oppgaven fremover blir derfor å sikre lokal finansiering til noen av planene som er satt opp.

**Övrig information**

## **Ekonomisk redovisning** (Vänligen specificera)

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

**01.01.2007 - 31.12.2007**

### **Inkomster**

*Obs! NOK*

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden	130.950
Bidrag från andra (förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)	
Egen ekonomisk insats	64.412
Annan finansiering	
<b>Inkomster totalt</b>	<b>195.362</b>

### **Utgifter**

<b>Direkta projektkostnader</b>	
Material	
Personal	67.000
Övrigt	125.862
Administration	2.500
<b>Utgifter totalt</b>	<b>195.362</b>
<b>Resultat +/-</b>	<b>0</b>

**Redovisningen upprättad**

**Ort och datum**

Oslo, 30. juni 2008

**Projektansvarig**

**Namnteckning**

*Jan Tore Evensen*

**Namnförtydligande**

Jan Tore Evensen

**Organisation**

IOGT i Norge

**Adress**

Postoks 8857 Youngstorget

**Postadress och land**

0028 Oslo

**Telefon och fax inklusive landskod**

+47 23 21 45 85 +47 23 21 45 51

**E-mail**

iogt@iogt.no

**Firmatecknare**

**Namnteckning**

*Hanne Cecilie Widnes*

**Namnförtydligande**

Hanne Cecilie Widnes

**Organisation**

IOGT i Norge

**Adress**

Postboks 8857 Youngstorget

**Postadress och land**

0028 Oslo

**Telefon och fax inklusive landskod**

+47 23 21 45 80 +47 23 21 45 51

**E-mail**

iogt@iogt.no

**Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar**

**För Stiftelsen Ansvar för Framtiden**

**Datum**

**Namnteckning**

**Namnförtydligande**