STFTELSEN ATSVAR

§ FOMET FEIAMTIDEN

Projektredovisning

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

2014-030 Reclaim the Game 2014-2017

Organisation och organisationsnummer

MHF 802002-3399

Projektets syfte och mal samt eventuella fordndringar i férhallande tili projektansokan

Syftet med projektet har varit att lansera en metod for att minska det alkoholrelaterade arenavaldet med hjélp av
ett speedgatesystem med promillegrins.

Metoden demonstreras fr och utvecklas i samarbete med berdrda klubbledningar pé en av de fotboflsarenor dir
preblem finns idag.

Erfarenheterna visar att alkoholen dr en starkt bidragande faktor till att vald uppstar pi fotbollsmatcher och annan
arenaidrott. Méngden alkohol i kroppen péverkar ocksé graden av vild. Barafamiljer och vaniig publik ska viga
gé pé matcherna.

Kontakter och dialog med olika aktérer har kunnat genomfras ungefir som planerat. Planerad seminarieaktivitet
har dock inte kunnat genomfiiras som planerat. Se vidare under rubriken »*Vilka aktiviteter har genomforis?”
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Tankta aktiviteter (kopiera texten frén projektansdkan)

januari-april 20135: Planering, kontakter med klubbar och idrottsforbund, anpassning av teknisk utrustning for
demonstration. Plan for utvérdering utarbetas.

maj 2015: Praktisk visning av passersystem for klubbledning etc.

augusti-september 2015: Delrapport till SAFF. Uppfoljning vid ett kunskaps- och dialogseminarium med berdrda
aktdrer.

oktober-november 2015: Fortsatt dialog med klubbar och idrottsforbund. Eventuellt beslut om forssksverksamhet
p4 ndgon arena under kommande 4r.

December 2015: Utviirdering och slutrapportering

Vilka aktiviteter har genomforts?

Under 2015:
Kontakter har under &r 20135 tagits med idrottsklubbar och andra aktrer. En viktig kontakt har skett med

Agneta Blom, ledamot i arbetsgruppen kring Rose-Marie Frebran, som &r nationell samordnare for positiv
supporterkuftur och mot vald och brottslighet 1 anshutning till idrottsevenemang. Mats Sj86 och Lars Olov
Sjostrim har presenterat vart koncept kring atkoholkontrotler pé idrotisarenor. Andra viktiga kontakter som har
etablerats genom projektet under 2015 4r med Anders Sigurdsson, sikerhetschef hos Svenska Fotbollsférbundet,
Lare Wennerholm frin Svenska bandyforbundet samt sport journalisterna Olof Lundh, Fotbollskanalen och
Patrick Ekwall, TV4. Vidare har projektledaren i samband med SM-veckan i Orebro samtalat med Karin
Weiber-Matsson, tidigare ordférande I Riksidrottsforbundet samt ledamot i IQs styrelse och med Birgitta Ljung,
tidigare generalsekreterare, Riksidrottstdrbundet.

Tva demoutrustningar {6r presentation av passersystem med nykterhetskontroli har i enlighet med
projektbeskrivningen producerats och anpassats for anvindning vid méten och seminarier.

En Powerpointpresentation har tagits fram av projektledaren och Lars Olov Sjostrém. Presentationen har redan
anvints vid ndgra tillfillen | samband med de kontakter som angetts hiir ovan. Se bilaga 2 "Reclaim the game”
powerpointpresentation.

Under 2016: En inbjudan skickades till fd rikspolischef Bjorn Eriksson som numera r ordférande for
Riksidrottsforbundet. Se bilaga 1. Brev Bjorn Eriksson

Under 2017:

En ny projektiedare fick ta dver projektet da vikariatet upphorde for den tidigare projektiedaren (frin Orebro).
Dirav kunde projektaktiviteterna i Nérke inte slutforas enligt plan utan istillet valde vi att fortsétia projektet i
Stockholm.

V1 forsdkte fa till frukostseminarium med representanter fran fotbollsklubbarna Hammarby, AIK och Djurgérden.
Aktdrerna i projektet "Fotboll utan fylla", dér ovan ndmnda fotbollsklubbar ingdr tillsammans med 1Q och STAD
har alla ftt en personlig inbjudan. (1 bérjan av 2016 ianserades satsningen Fotboll utan Fylla dér 1Q och STAD
tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgdrden och Hammarby arbetar fér att skapa en #nnu
bittre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboil.)

Ingen av de kontaktade visade ndgot intresse for att titta pé denna enkla och geniala métteknik for att minska
fyllan p& arenorna, vilket férvinar oss mycket.




SISO AR

B DR FRAM TSN

Projekiredovisning sid 3 (6)

Forvintat resultat (kopiera texten fran projektansokan)
- Genomftrande av minst en praktisk demonstration av ett passersystem med promillekontroll for styrelsen for en

elitfotbollsklubb,
- Genomforande av en motsvarande demonstration for representanter f6r svenska fotbollsférbundet och svensk

elitfotboll,
- GenomfBrande av ett styrelseseminarium med berbrd elitfotbollsklubb samt deras samverkanspartners om

framtida anvéndning,
- Att ndgon klubb planerar att genomftra ett férstksprojekt under kommande ar,

- Att svenska fotbollsforbundet och svensk elitfotboll uttalar sitt stéd for eventuella kommande lokala forsék i

klubbverksamheten,
- Att idén om promilletester for att motverka arenavéldet presenteras som en positiv majlighet i press, radio, TV

samt sociala medier,
- Att idén om promilletester tas upp i minst en debatt eller motion iriksdagen.

Vilka resuitat har uppnatts?

Resultaten vi kan se dr att vi har fart kontakt med nationella aktorer och utredare inom omradet. Genom projektet har vi haft

kontakt med:
Agneta Blom, ledamot i arbetsgruppen kring Rose-Marie Frebran, sem #r nationell samordnare for positiv

supporterkultur och mot vald och brottslighet i anslutning till idrottsevenemang. Andra viktiga kontakter som
har etablerats genom projekict & med Anders Sigurdsson, sékerhetschef hos Svenska Fotbollsférbundet, Lare
Wennerholm frin Svenska bandyforbundet samt sport journalisterna Olof Lundh, Fotbollskanalen och Patrick
Ekwall, TV4. Vidare har projektledaren samtalat med Karin Weiber-Matsson, tidigare ordférande
Riksidrottsférbundet samt ledamot i 1Qs styreise och med Birgitta Ljung, tidigare generalsekreterare,
Riksidrottsforbundet. Ett brev har skickats till fd rikspolischef Bjorn Eriksson som numera 4r ordférande f6r

Riksidrottsforbundet.

Tvé demoutrustningar 0r presentation av passersystem med nykterhetskontroll har i enlighet med
projektbeskrivningen producerats och anpassats for anviindning vid mé&ten och seminarier,

En Powerpointpresentation har tagits fram av projektledaren och Lars Olov Sjéstrém. Presentationen har redan
anvints vid ndgra tillfiillen { samband med de kontakter som angetts hir ovan.
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Vad kunde inte genomforas?

Praktiska demonstrationer for klubbrepresentanter for Viisteras SK Bandy och Visteras SK fotboll samt Orebro
SK fotboll och Orebro hockey da projektledaren Mats Sjo6 slutade pd MHF.

Genomforande av styrelseseminarier for samma klubbar, gemensamt eller klubbvis.

Praktiska demonstrationer i Stockholm for Svenska Fotbollsforbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska
Bandyforbundet, Hammarby IF, AIK och Djurgarden m.fl.

Vilka &r de positiva erfarenheterna?

-Vi har genom projektet fatt Skade kunskaper om hur arenaidrotten pd elitniva fungerar.
- Idag finns det ofyckliga kopplingar melian alkcholindustrin och idrotten som forsvirar alkoholprevention
Genom projektet har vi vittnat om detta problem och vi kommer dven i fortsittningen att utmana idrottsrérelsen

nir det giller alkoholfrigorna.

Vilka ér de negativa erfarenheterna?

D4 den ursprungliga projektledaren inte lyckades folja tidplanen under den tid han tjinstgiorde som vikarie pé
MHFs projektavdelning uppstod problem eftersom viktiga kontakter inte kunde genomforas som plarerat. Det
innebar dessutom att vi fick sika kontakter med projektet malgrupp i Stockholmsomradet i stéilet for i
Orebroomridet.

Fragan om alkohol och vald pd idrottsarenor dr uppenbarligen en het potatis som fotbollsklubbarna inte vill eller
végar ta sig an. Klubbarna hoppas snarare pd att riksdagen ska ta ett bestut sd att klubbarna inte behgver driva
frigan. Det har skapat stora svarigheter f6r oss att £ direkt kontakt med elitidrottsklubbarna.

Ovrig information

Fkonomi beskrivaingen

P4 grund av tidigare néimnda avvikelser sd kunde vi inte framfdra ndgra seminarier elier aktiviteter.

Det innebar att kostnaderna har blivit ligre 4n budgeterat.

Fn demoaniiggning for automatiska nykterhetskontrolier har tagits fram i samband med projektet och kan
anvindas om det dppnas nya mojligheter att presentera tekniken for idrottsrorelsen. Produktionen av anliggningen
har kunnat ske utan att belasta projektets kostnader.
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Ekoncomisk redovisning (vanligen specificera)

Kan dven skrivas ut och fyllas § fér hand

Tidsperiod for vilken redovisningen sker

2014-030 Reclaim the Game 2014-20617

Inkomster
Utfall -~ Budget - .
enl. projektansdkan -
Ansékt bidrag Stiftelsen Ansvar for Framtiden | | ? 3--i @{) 'S -' ': 186 OOOkr
Bidrag fran andra . . .
(forvaltningar/namnder, myndigheter e t ¢) _ _ _
Egen ekonomisk ingats ﬁz Q 8 ‘i % . 8 f.} 208401(1‘
Annan finansiering e i
Inkomster totalt | |54 2G4 Y6 | 206 840 kr
Utgifter
Direkta projektkostnader
Aktiviteter o 25000k
Presentationsaktiviteter {18000 kr), seminarium, P
lokal och fortéring (7000 kr)
39632k] 51400k

Material
Presentationsmaterial for idrottskiubbar/forbund

(14000 kr), kopieringskostnader (1200 kr), hyra av
demoutrustning (35000 kr), material for
pressaktivitet (1200 kr)

Personal
arbetstid inkl. soc. avg. projektledare, 2 mén. (90

800 kr), arbetstid 6vrig MHF-personal (8 540 kr),
resekostnader och logi (11200 kr), kép av tjdnst frin
IMHF Test Lab (18000 kr)

Stk BEsioN

Administration

{Kostnader for administration t.ex. telefon/porte/kopicring i
projektet)

telefonkostnader (1200 kr), portokostnader (700 kr)

1900 k]

Wk
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Ovrigt e
Utgifter totalt 15484886 ke~ o - 206830 ks
Resultat +/ - O i
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Redovisningen uppréttad

Ort och datum
Stockhoim 2017-12-15

Projektansvarig 7 .

_ tecriinmg/ é// o

N/émnfortydlléan/e

Pernilla Morrone

Organisation
MHF

Adress
Hammarby Fabriksv g 25

Postadress och land
120 30 Stockholm

Telefon och fax inklusive landskod
0702969100

E-mail
pernilla.morrone@mhf.se

Firmatecknare

N mntec‘lﬁwing

Namnfértydligande 7 z
Goran Sydhage

Organisation
MHF

Adress
Hammarby Fabriksv g 25

Postadress och tand
120 30 Stockholm

Telefon och fax inklusive landskod
0765-489719

E-mail
goran.sydhage@mbhf.se







