o2016-03 |
16

STIFTELSEN ANSVAR ANKOM Slutredovisning

- FOR FRAMTIDEN
2018 =05+ 2 §

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid
Diarenummer: 2016-031 Tipsa om rattfylleri - utveckling av mobilapp

Organisation och organisationsnummer

Motorférarnas Helnykterhetsforbund 802002-3399

Projektets mal samt eventuella forandringar i forhallande till projektansokan

Projektet har haft féljande mal:
1. Att utveckla, testa och utvardera en prototyp fér en mobilapp for att tipsa polisen om

rattfylleri/rattfyllerister.
2. Att undersoka mojligheten att i samverkan med Polisen bérja anvanda och sprida denna app som ett

verktyg att forbattra tipsverksamheten fran allmanheten.

Forandringarna
Tidsperioden blev forskjutet pa grund av avvikelser och for att vi fick andra konsultféretag.
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Planerade aktiviteter (kopiera texten fran projektansokan)

oktober-december2016:

Samradmed polisenangaendetipsverksamhetenvid rattfyllerioch om vart projekt. Koordineringmed
den nya strategifor Polisenstrafiksékerhetsarbetesom blir klar undersommaren2016. Anlitande av
erfaren apputvecklareoch genomgangav forutsattningarnai projektet. Juridisk genomlysningav hur
teknikenfaranvandasmed hansyntill svensklagstiftning.Detaljplaneringoch en utvarderingsplantas
fram.

januari-mars2017:
Utvecklingoch testerav mobilappensolika funktioneroch kommunikationsplattform.Fortsattsamrad
med Polisen om dessa funktioneroch om maéjlighettill krypteringav anonymatips.

april-juni 2017:

Forsoksaktivitetmed prototypenunder realistiskaférhallandeni ett tankt scenario av handelser.For
detta forsok anvandsden ledningscentraloch de larmfunktionerkoppladetill polisens RAKEL-system
somfinnsi Tibro forautomatiskanykterhetskontroller.Férdennaledningscentralgaller sekretessenligt
ISO 17025.

juli-september2017:

Utvarderingav forsoket. Tekniska forbattringarav app vid behov. Samrad med polisen om méjligheten
att borja anvanda och sprida denna app som ett verktyg att forbattra tipsverksamhetentill Polisen fran
allmanheten.Slutredovisningav projektettill SAFF.

Vilka aktiviteter har genomférts?

2016-05-09:Samradsmotemed RikspolischefDan Eliassonom pollsatgardermotfyllekornlng Idénom
en mobilapplikationdiskuterades.

2016-10-01- 2017-03-31Forskning och planering for projektet:

e Forteckning dver andramobila applikationer

e Granskning av polisens arbetsmetoder och larmfunktioner

e Intervjuer med poliser som arbetar med larm och arbetshantering inom polissektorn

2017-06-19Nytt samradsmotemed polisen

2017-10-01-2017-12-31

e En forsta kontakt och planering med apputvecklare foljt av ytterligare méten

e Planering av workshops med en fokus grupp bestdende av MHF-personal och experter fran
polismyndigheten.

e Utveckling av applikationsenheten. Kontinuerligt arbete dar vi sammanstallde behov av innehall och
funktioner i applikationen.

e Kundundersdkning om hur ansékan ska utformas for att vara attraktiv for anvandarna.

e Avslutat samarbete med den forsta apputvecklaren pa grund av oenighetkring projektets
genomférande och malbild.

e Anlitande av ny apputvecklare och flera gemensamma workshops kring arbetet enligt féljande:
e Design och illustration av grafiskt granssnitt, fargschema, etc., tillsammans med
applikationsutvecklare.

e Sakerstalla att mobilapplikationen ar kompatibel med regionala polislarmcentraler.

e Test av olika praktiska funktioner anpassade till anvandarnaoch till polisens behov.

e Implementering av mottagen feedback fran polisen och var egen projektgrupp.

01-01-2018-15-03-2018

e Design av den slutliga versionen av mobilapplikationen.

e Slutmdte med applikationsutvecklare och vart projektteam for att synkronisera aIIa data och vara krav
pa prototypen.
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Forvantat resultat (kopiera texten fran projektansokan)
1. En framtagenprototyp fér mobilapp (iPhone och om méjligt Android)med vars hjalp anvandarekan
tipsa polisen om pagaenderattfylleribrotteller om personerman vet eller misstéankerkor onyktra vid

upprepadetillfallen.
2. Genomfordoch utvarderadférséksverksamhetmedmobilappen.
3. Stod fran Polismyndighetenfor ett mera allméntinforande av appen som ettled i polisensnya

trafiksakerhetsstrategi.

Vilka resultat har uppnatts?
Vi har lyckats na alla tre forvantaderesultat.

1. Vihar tagit fram en prototyp for mobilapp (med vars hjalp anvandarekan tipsa polisen om
PAGAENDE attfylleribrotteller om personerman VET ELLER MISSTANKERKor onyktra vid

upprepadetillfallen.

2 Genomfdrdoch utvarderadférséksverksamhetmed mobilappengenom en referensgruppoch
medarbetare.

3 Den21maj2018 hartrafiksékerhetschefenLars Olov Sjostromoch VD Géran Sydhage presenterat
projektetoch dess resultattill RikspolischefenAnders Thornberg.

4. For narvarandeutvecklas kommunikationsplattformari allméanhet snabbt och polisen har redan
bérjat utveckla anvandningenav mobiltelefoneroch mobila applikationerfor olika syften i sitt arbete.
Det ar nu viktigtatt polisentar tillvara mojlighetenatt anvandany teknik inom kommunikationsomradet
Vartapplikationsprojekthar val timati férhallandetill polisens behov och har goda méjligheteratt bidra

till en battre trafiksakerheti Sverige och 6vriga Europa.
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Vad kunde inte genomforas?
Allt har kunnat genomféras,dock med en tidsmassigférskjutning.

Vilka dr de positiva erfarenheterna?

Vitror att var nya rattfylleriappkommeratt skapa mojligheterfor polis och andra myndigheteratt fa ett
utokat samarbetemed medborgarnaoch folkligt stéd for sin brottsbekdmpning.Den nya
kommunikationsplattformeng6r det effektivareoch lattare for polisen att stoppa bade pagaende
rattfylleribrottoch att identifiera personer med hdg risk att bega rattfylleribrott,t.ex. pa grund av
alkoholproblematik.Detblir Iattare for medborgarnaattinformerapolisen om rattfyllerioch pa sikt dven
andra brott som begéas i samhéllet.De moderna tekniska I6sningarnagér det lattare fér polisen att
férebyggaeller lagfora brott pa ett mer tidseffektivtsatt. Med hjélp av GPS- system och andra nya
funktioner i mobilsystemfinns nu méjlighet att kommunicerasnabbt, spara aktuella eller befarade

rattfylleribrottfor att snabbtkunnaingripa.

Polisarbetetsker pa sammasatti de flestalanderoch detfinns behov av att utvecklaoch modernisera

Vilka ar de negativa erfarenheterna?

Dem negativa erfarenheten

Vipabdrjadeett arbete med den forst anlitade apputvecklarenoch avtaletavslutadespa grund av att
de hade svérigheteratt forsta projektetsinriktningoch det uppdrag som gavs.

Detta gjorde att projektetférdréjdesoch att vi blev tvungna att hitta ett nytt utvecklingsféretagfor
projektet.Narvi sedan lyckades hitta en ny apputvecklaregick det snabbtatt utvecklamobilappen

enligt deursprungligamalen.

Ovrig information

Enfilm kommerattproducerasoch aven visas pa Sverigesstorsta trafiksakerhetsseminariumi
Tylésandden 4-5 september2018.
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Ekonomisk redovisnhing (vanligen specificera)
Tidsperiod for vilken redovisningen sker
2016-10-01- 2018-04-30
Intakter
Budget
Utfall enl. projektansokan
Ansokta medel fran Stiftelsen Ansvar fér Framtiden 330 000 kr 330 000 kr
Medel fran andra
Egen ekonomisk insats 22 643 kr 25 600 kr
Annan finansiering
Intakter totalt 352 643 355 600
Kostnader
Budget
Lifrall enl. projektansokan
Aktiviteter 148 876 kr 200 000 kr
Material 14 942 kr 15 000 kr
Personal 183 825 kr 135 600 kr
Administration 5000 kr 5000 kr
Ovrigt
Kostnader totalt 352 643 kr 355 600 kr
Resultat +/- 0 0




STIFTELSEN ANSVAR

m FOR FRAMTIDEN

Redovisningen upprattad

6/6
Slutredovisning

Ort och datum
2018-05-09

Projektansvarig

Namn te knmg
o

Namnfortydllgande 4
Lars Olov Sjéstrom

Organisatjon
" w

Adress
Hammarby Fabriks vag 25

Postadress och land
120 30 Stockholm

Telefon inklusive landskod

E-post
lars.olov.sjostrom@mhf.se

Firmatecknare
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